



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 011-01/18-01/06
URBROJ: 2186/012-02/02-18-4

Ivanec, 11. rujna 2018.

Na temelju članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst i 13/18) i Pravilnika o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 48/18), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 16. sjednici održanoj 11. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja spremišta i pratećih prostorija za potrebe postojećeg vatrogasnog doma

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost na provedbu ulaganja za projekt „IZGRADNJA SPREMIŠTA I PRATEĆIH PROSTORIJA ZA POTREBE POSTOJEĆEG VATROGASNOG DOMA“ u svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Tipa operacije 7.4.1. – „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. te ostvarivanja bespovratne potpore.

Članak 2.

U skladu sa Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ („Narodne novine“ br. 48/18) Prilog „Opis projekta“ čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Podnositelj Zahtjeva za potporu i Korisnik potpore biti će; Dobrovoljno vatrogasno društvo Radovan, Varaždinska ulica 17, 42242 Radovan.

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se u Službenom Vjesniku Varaždinske županije.



PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA IVANČA:
Ksenija Sedlar Đundek, mag.oec.

PRILOG

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 011-01/18-01/06 URBROJ: 2186/012-02/02-18-4)
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM
PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

IZGRADNJA SPREMIŠTA I PRATEĆIH PROSTORIJA ZA POTREBE POSTOJEĆEG
VATROGASNOG DOMA

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Radovan

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Udruga

2.3. ADRESA KORISNIKA

Varaždinska ulica 17, 42242 Radovan

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Miljenko Grudiček, predsjednik udruge

2.5. KONTAKT

Miljenko Grudiček

E-mail: miljenkogrudicek@gmail.com

Telefon: 098 9053 789

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.4 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.2. MJESTO PROVEDBE

Varaždinska ulica 17, 42242 Radovan, k.č.br. 2234/1, k.o. Radovan

3.2.1. ŽUPANIJA

Varaždinska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Ivanec

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Radovan

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

1. Osigurati infrastrukturu javne i društvene namjene – provedba projektnih aktivnosti rezultirat će uspostavljanjem multifunkcionalnog prostora koji će primarno koristiti DVD Radovan za svoje potrebe, čime se povećavaju kapaciteti i mogućnost brze reakcije u slučajevima ugroza, a prostor će se također staviti na raspolaganje raznim društvenim skupinama, organizacijama i pojedincima sa svrhom razvoja i obogaćivanja socijalnog života stanovnika.

2. Omogućiti uravnotežen razvoj i jednakost šansi – ulaganjem u ruralnom području doprinosi se ujednačenom razvoju područja, osigurava se prostor za obuku novih naraštaja vatrogasaca te se pozitivno utječe na dostupnost društvenih i kulturnih sadržaja koji će dobiti centralno mjesto održavanja i organiziranja.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

1. Projektom će se izgraditi građevina od ukupno 112,35 m² neto korisne površine. Građevinu će primarno koristiti DVD Radovan za smještaj vatrogasne opreme i vozila, vježbe i edukaciju vatrogasaca.
2. Izgradnjom građevine dobit će se funkcionalan prostor koji će koristiti organizacije civilnog društva i svi mještani za organizaciju raznih manifestacija i ostalih društvenih događanja.

Navedeno će direktno doprinijeti uravnoteženom razvoju mjesta i jednakost šansi za cjelokupno stanovništvo.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA **(NE)**

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

- a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Nije primjenjivo.

- b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Naveći u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

Nije primjenjivo.

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja.

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

1. Upravljanje projektom i administracija (sklapanje Ugovora o financiranju, podnošenje zahtjeva za isplatu predujma, provedba postupka javne nabave i odabir izvođača za izvođenje radova, podnošenje zahtjeva za isplatu u ratama)
2. Promidžba i vidljivost – označavanje ulaganja sukladno Pravilniku te kontinuirano praćenje projekta i izvještavanje šire javnosti o statusu projekta
3. Radovi na izgradnji spremišta i pratećih prostorija – multifunkcionalnog prostora i ureda, za potrebe postojećeg vatrogasnog doma sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishoda su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

U svrhu realizacije projekta izrađen je Glavni projekt, dostupna je Izjava ovlaštenog projektanta o potrebi ishoda građevinske dozvole i o usklađenosti projekta sa zakonima, pravilnicima i propisima te je navedeno sastavni dio Glavnog projekta. Ishodeno je mišljenje nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša da nije potrebno provoditi postupak Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i nije potrebna provedba postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Čestica je u vlasništvu prijavitelja te su svi imovinsko – pravni odnosi riješeni.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 969.465,50 kuna s PDV-om. Od toga je prihvatljivih troškova za sufinanciranje: 964.465,50 kn s PDV-om. Navedeno uključuje prihvatljive stavke:

- troškovi građenja u iznosu 876.965,50 kuna s PDV-om
- opći troškovi ukupne vrijednosti 87.500,00 kn s PDV-om, a koji podrazumijevaju:
 - stručni nadzor – 31.250,00 kn s PDV-om,
 - pripremu projektne tehničke dokumentacije – 41.250,00 kn s PDV-om,
 - pripremu projektne dokumentacije za natječaj – 10.000,00 kn s PDV-om,
 - javna nabava – 5.000,00 kn s PDV-om

U ukupnoj vrijednosti projekta, dio se odnosi na neprihvatljive troškove, odnosno promidžbu i vidljivost u iznosu od 5.000 kn s PDV-om.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremni aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Ovim projektom obuhvaćene su sljedeće ciljane skupine:

1. *Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Radovan* - građevina, osim funkcije spremišta za vatrogasnu opremu i drugih stvari nužnih za obavljanje osnovne djelatnosti, će omogućiti DVD-u Radovan smještaj navalnog vozila, sukladno Planu zaštite od požara, a kojeg radi gabarita postojećeg spremišta nije moguće smjestiti u postojeće prostorije Udruge. Ulaganje će doprinijeti rasterećenju postojećih prostorija i boljoj organizaciji. Također, nova građevina sadržavat će i prostorije, čija je krajnja svrha omogućiti provođenje nužnih vatrogasnih obuka timova svih dobnih skupina, edukacija, praktičnih aktivnosti – vježbi, predavanja. Koristit će svim članovima prijavitelja, a prvenstveno djeci i mladima, koji su iskazali značajni interes za sudjelovanjem u vatrogasnim aktivnostima. Realizacije projekta doprinijet će stjecanju i prijenosu znanja među članovima i mladima i povećati interes za vatrogastvom te će omogućiti podizanje spremnosti postojećih članova.
2. *Stanovnici naselja Radovan* – građevina, koja će se izgraditi uz postojeći vatrogasni dom, koristit će svim dobnim skupinama mjesta Radovan, u svrhu organiziranja raznih društvenih aktivnosti pogodnih za zatvoreni prostor – igraonica, sportskih aktivnosti, druženja mladih, zborova građana i sl. To će omogućiti izgradnja multifunkcionalnog prostora na katu same građevine, a čime će se osigurati njezina javna i društvena namjena.
3. *Članovi Mjesnog odbora i članovi udruga* – u slučaju potrebe, multifunkcionalni prostor na katu građevine, bit će na raspolaganju članovima Mjesnog odbora za održavanje sastanaka i raspravu o mjesnim potrebama. Isto tako, osim Udruge korisnika, prostor je namijenjen za korištenje drugim udrugama, koje djeluju na području prijavitelja – kulturnim, humanitarno – socijalnim, gospodarskim i drugim. Iste će u predmetnoj prostoriji moći održavati izlaganja, probe za različite nastupe i manifestacije, u svrhu prikazivanja zainteresiranoj javnosti.

Krajnji korisnici:

- *Stanovnici cijelog područja grada Ivanca* – ova građevina s uključenim multifunkcionalnim prostorom bit će na raspolaganju svim stanovnicima s administrativnog područja grada Ivanca te će oni moći sudjelovati u aktivnostima organiziranim u predmetnoj građevini. Na taj će se način omogućiti socijalno povezivanje, uravnotežen razvoj, jednakost šansi, a također će se ojačati društvene veze svih stanovnika okolnih naselja.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Provedbom projekta u funkciju će se staviti građevina javne i društvene namjene. Članovima DVD-a Radovan, osigurat će se infrastrukturni preduvjeti za nastavak dobrovoljnog i humanitarnog vatrogasnog rada. Stvorit će se uvjeti za razvoj dodatnih vatrogasnih i inih aktivnosti za mlade, čime će se posredno razviti njihov interes za volonterstvo i dobrovoljan rad. Navedeno će obogatiti društveni život mještana jer će se prostor moći koristiti i za druge društvene sadržaje. Prostor će biti na raspolaganju Mjesnom odboru, drugim lokalnim udrugama, gdje se posebno ističe Udruga umirovljenika kao osjetljiva društvena skupina. Pozitivni učinci ogledat će se i u podizanju razine sigurnosti u zajednici jer će prostor poslužiti za obuku i edukaciju vatrogasaca.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruge ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Projektom izgradnje spremišta, ureda i multifunkcionalnog prostora za potrebe postojećeg vatrogasnog doma, izravno će se doprinijeti kvaliteti i većoj spremnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Radovan. Realizacijom projekta i stavljanjem građevine u funkciju, DVD-u Radovan će se stvoriti preduvjeti za ostvarivanje ciljeva koji su definirani Statutom i Planom zaštite od požara, a to su prije svega osigurani infrastrukturni uvjeti za spremanje vatrogasne opreme i vozila, neophodne za zaštitu od požara te za djelovanje u drugim situacijama ugroze. Također, osigurat će se prostor za provedbu cjeloživotnog stručnog obrazovanja članova za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članova. Osiguravanjem prostora šire društvene namjene posredno će se stvoriti uvjeti za druženje i zajedničko djelovanje svih mještana čime se čuvaju pozitivne ljudske vrijednosti poput solidarnosti, požrtvornosti, nesebičnosti i prijateljstva, kao stogodišnje tradicije specifične za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosno vatrogasne struke u cjelini. Važno je istaknuti kako DVD Radovan broji velik broj mladih članova i djece čime je zajamčena održivost projekta te njegovih rezultata i ciljeva.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik projekta je udruga Dobrovoljno vatrogasno društvo Radovan. Sukladno Statutu, DVD Radovan je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Temeljna zadaća Udruge je obavljanje i unapređenje vatrogasne djelatnosti. Udruga djeluje na dobrovoljnoj osnovi, uz poštivanje načela humanitarnosti i javnog interesa. Aktivno djelovanje DVD-a znači sigurnost građana i imovine, a osiguran prostor za djelovanje znači spremnost i mogućnost brze reakcije u slučaju ugroze. DVD Radovan intervenira u slučajevima raznih prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda - požara, poplava, šteta nastalih kišom, tučom, vjetrom. Pripadnici DVD-a također izlaze na mjesta prometnih nesreća, kao i u pomoć drugim DVD-ima i javnim vatrogasnim postrojbama ako se ukaže potreba. Osim navedenog, DVD je pokretač brojnih aktivnosti i događanja u zajednici u svojstvu organizatora, poput obuke i natjecanja vatrogasaca različitih uzrasta, priredbi, druženja, humanitarnih koncerata i sl. Obzirom da je naselje Radovan ruralno područje udaljeno od administrativnog centra Ivanca, evidentno je da je djelovanje DVD-a od iznimne važnosti za lokalno stanovništvo i cjelokupnu zajednicu te je stoga i Planom zaštite od požara određeno kao drugo središnje društvo za istočni dio grada Ivanca.

6. FINACIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Ukupna vrijednost ovog projekta, koja uključuje sve prihvatljive i neprihvatljive troškove je 969.465,50 kn s PDV-om. Od toga je prihvatljivih troškova za sufinanciranje 964.465,50 kn s PDV-om (troškovi gradnje 876.965,50 kn s PDV-om te opći troškovi u iznosu od 87.500,00 kn s PDV-om).

Prihvatljivi opći troškovi po godinama:

- 2018. – izrada projektne – tehničke dokumentacije – realizirano
 - izrada projektne dokumentacije za natječaj
- 2019. – 1/2 stručni nadzor i javna nabava
- 2020. – 1/2 stručni nadzor

	2018.	2019.	2020.
Neprihvatljivi troškovi	0,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn
Prihvatljivi opći troškovi	51.250,00 kn	20.625,00 kn	15.625,00 kn
Gradnje	X	751.421,25 kn	125.544,25 kn
<i>Iznosi troškova prikazani su s PDV-om</i>			

U predmetnom projektu javljaju se i neprihvatljivi troškovi od 5.000 kuna s PDV-om, koji se u cjelokupnom iznosu odnose na promidžbu i vidljivost. Mjere promidžbe i vidljivosti pratit će izvođenje projekta i služiti će kao relevantni izvor informacija o projektu ciljnim skupinama, krajnjim korisnicima i svima zainteresiranima.

Udio sufinanciranja

	2019.	2019.	2019.	2019./2020.	2020.
Izveštajno razdoblje/ mjesec	SVIBANJ	SVIBANJ-SRPANJ	KOLOVOZ-LISTOPAD	STUDENI-SIJEČANJ	VELJAČA-TRAVANJ
	<i>Podnošenje zahtjeva za isplatu predujma 50%</i>	<i>Izvedeni radovi po privremenim situacijama/opći troškovi</i>	<i>Izvedeni radovi po privremenim situacijama/opći troškovi</i>	<i>Zahtjev za isplatu prve rate</i>	<i>Okončana situacija/ Konačni zahtjev za isplatu</i>
	434.009,48 kn	217.004,74 kn	217.004,74 kn	217.004,74 kn	217.004,74 kn
Vlastito učešće (DVD Radovan)	101.446,55 kn				

Ovaj projekt trajat će od svibnja 2019. godine do travnja 2020. godine, odnosno ukupno 12 mjeseci. U prvom mjesecu provedbe projekta, odnosno u svibnju 2019. godine, DVD Radovan podnijet će zahtjev za predujam u iznosu 50% odobrene potpore. Tijekom prvog i drugog izveštajnog razdoblja, pravdat će se iznos odobren predujmom, a koji će biti utrošen na izvedene radove i opće troškove projekta. U trećem izveštajnom razdoblju, planirano je kroz Zahtjev za isplatu prve od dvije planirane rate potraživati sredstva za troškove nastale u referentnom izveštajnom razdoblju, a koji se također odnose na izvedene radove i opće troškove. Procjenjuje se da će se potraživati trošak od 25% odobrene potpore. U četvrtom, završnom izveštajnom razdoblju, kroz Konačni zahtjev za isplatu, potraživat će se preostala sredstva za troškove nastale u tom razdoblju, do vrijednosti 25% odobrene potpore.

Dio troškova, koji se odnosi na one neprihvatljive (promidžbu i vidljivost) te na vlastiti udio u sufinanciranju prihvatljivih troškova, korisnik DVD Radovan pokrit će iz osiguranih vlastitih sredstava.

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Dobrovoljno vatrogasno društvo Radovan posjeduje vlastite ljudske i operativne kapacitete za provedbu predmetnog projekta. Udruga ima više od stotinu članova, svih dobnih skupina, različitih znanja, vještina i sposobnosti. Svi članovi u rad Udruge uključuju se dobrovoljno, na volonterskoj bazi. Raznoliki i dostatni kapaciteti rezultirali su time da je DVD Radovan sva dosadašnja ulaganja uspješno proveo vlastitim ljudskim kapacitetima, sinergijom zajedničkog dobrovoljnog rada.

Unazad desetak godina izdvajaju se dva zapažena ulaganja DVD-a Radovan, a oba ulaganja povezana su s ulaganjem u materijalnu imovinu Udruge.

Ulaganja DVD-a Radovan:

1. Kupnja vatrogasnog kombi vozila – 200.000,00 kn
2. Zamjena krovišta na zgradi vatrogasnog doma – 25.000,00 kn

Kako bi se i predmetno projektno ulaganje provelo sukladno svim važećim zakonskim regulativama i pravilima referentnog natječaja planiran je projektni tim od dva člana. Jedan član tima dugogodišnji je član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Radovan, a jedan član bit će vanjski stručni suradnik. Svi članovi projektnog tima imaju relevantno iskustvo u predmetnom području ulaganja te će zajedničkom suradnjom uspješno provesti sve projektne aktivnosti planirane predmetnim projektom.

Projektni tim bit će u sljedećem sastavu:

1. Miljenko Grudiček – dugogodišnji predsjednik DVD-a Radovan i osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, obnašat će funkciju voditelja projekta. Bit će zadužen za nadzor i provedbu svih projektnih aktivnosti, pratit će terminski plan projekta, brinut će o promidžbi i vidljivosti projekta, sazivat će redovite sastanke projektnog tima te će biti u stalnom kontaktu s odabranim izvođačem radova, ali i s posredničkim tijelom u sklopu same aktivnosti upravljanja projektom. Brinut će o podnošenju izvješća i zahtjeva za nadoknadom sredstava, o financijskom praćenju projekta, a za što posjeduje i privatne kompetencije. Gospodin Grudiček navedene zadatke obnaša i na svojem redovitom radnom mjestu gdje ima rukovodeću funkciju. Također, sudjelovao je u svim dosadašnjim aktivnostima i ulaganjima koje je Udruga provela.
2. Vanjski suradnik, odabrat će se temeljem postupka javne nabave. Ugovorit će se inženjer za stručni nadzor nad izvođenjem radova građevinarske, strojarske i elektrotehničke struke. Bit će zadužen za uvođenje izvođača u posao, sudjelovanje kod usmjeravanja, nadzor nad izvođenjem radova, stručne savjete, izradu završnog izvješća, sudjelovanje kod primopredaje.

S obzirom na navedeno, DVD Radovan ima osigurane dostatne i relevantne kapacitete za provedbu predmetnog projekta, ali i za održivost rezultata u dugoročnom razdoblju nakon završetka projekta. Rad Udruge bazira se na volonterskom angažmanu članova, stoga neće biti potrebe za dodatnim zapošljavanjem. U projektni tim uključit će se vanjski stručnjak za nadzor radova, koji će se odabrati temeljem zakonom propisanog postupka javne nabave, a sukladno svojim kvalifikacijama i iskustvu. U provedbu projekta će se prema potrebi uključiti i volonteri (članovi DVD-a Radovan, zainteresirani mještani). Pomoć volontera planira se glavninom koristiti u završnoj fazi radova kod uređenja građevine javne i društvena namjene i njezina okoliša.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Projekt nema za cilj ostvarivanje prihoda.

Rashodi uključuju troškove energenata (električne energije i prirodnog plina) te troškove tekućeg održavanja. Racionalnom upotrebom resursa generirat će se stabilni i minimalni postprojektni troškovi održavanja građevine i hladnog pogona.

Prvi značajniji troškovi održavanja pojavit će se u petoj godini od provedbe projekta. S obzirom da se radi o novoj građevini, koja će se izvesti prema najvišim standardima struke, procjenjuje se da će troškovi energenata ostati na istoj razini u promatranom razdoblju.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Korisnik, DVD Radovan, nije prenio niti će prenijeti upravljanje projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima.

Internim dogovorom vodstva Udruge, a u skladu s dosadašnjim postignućima, vještinama i iskustvom, osoba koja će biti izravno odgovorna za održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7, ali i po isteku toga razdoblja, je Miljenko Grudiček. Gospodin Grudiček predsjednik je DVD-a Radovan i osoba ovlaštena za zastupanje, uključen je u osmišljavanje i provedbu svih ulaganja i aktivnosti Udruge, brine o obavljanju djelatnosti sukladno Statutu, zadužen je za nadzor nad financijskim poslovanjem Udruge.

Volonteri - U provedbu projekta će se prema potrebi i sukladno tijeku radova do realizacije cjelokupne investicije uključiti i volonteri, prvenstveno članovi DVD-a, koji će po završetku provedbe projekta koristiti prostor za obavljanje predviđenih aktivnosti, a koje se tiču vatrogastva. U sklopu ovog projekta sudjelovat će u završnoj fazi prilikom privođenja građevine – spremišta i pratećih prostorija svrsi.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / **NE**

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od naknada i članarina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prihodi od najamnina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Prihodi poslovanja (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trošak održavanja		0	0	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
4. Trošak energije (električna energija, prirodni plin)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. Trošak vanjskih usluga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Trošak plaća		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Trošak amortizacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Rashodi poslovanja (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	7.400
C. Dobit/gubitak [A-B]	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-7.400
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	876.966										
E. Ulaganje u obrtna sredstva	0										
F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]	876.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dobit/gubitak	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-7.400
II. Trošak amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ukupna kapitalna ulaganja	876.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok [I + II - III]	-876.966	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-7.400
V. Ostatak vrijednosti projekta											-10953,81
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok	876965,5	2307,7	2218,9	2133,6	2051,5	3616,5	2687,1	2583,7	2484,3	2388,8	-12399,2

[(IV + V) x VI]											
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontirano g novčanog toka]											- 911.836,8 3
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											-1,04
X. Ukupan iznos umanjenja potpore											0,00

diskontna stopa

4,00%

S obzirom na tematiku ulaganja, ovaj projekt nema za cilj ostvarivanje prihoda. Kao što je navedeno u točki 8.1., rashodi podrazumijevaju troškove energenata (električna energija i prirodni plin) kao i troškove redovitog održavanja. Procjena iznosa spomenutih rashoda za sljedećih 10 godina prikazana je u tablici A. S obzirom da se radi o novoj građevini, koja će se izvesti prema najvišim standardima struke, procjenjuje se da će troškovi energenata ostati na istoj razini u promatranom razdoblju.

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Projekt je u skladu s razvojnom strategijom odabrane Lokalne-akcijske grupe – LAG Sjeverozapad. Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad 2014. - 2020. donesena je 25. siječnja 2018. godine, od strane nadležnog tijela – Skupštine Lokalne – akcijske grupe Sjeverozapad. Strategija je objavljena na sljedećoj poveznici: <http://www.lagsz.hr/wp-content/uploads/2018/03/LRS-LAG-Sjeverozapad-2014-2020.pdf>

Predmetni projekt u skladu je s Fokus područjem 6. Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima; ciljem 6B - poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima (str. 42). U Strategiji LAG-a Sjeverozapad također su pobrojane mjere i podmjere kojima će se poticati razvoj, a među definiranim mjerama nalazi se i Mjera 7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (str. 43).

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- *Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*
- *Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

kojom se potvrđuje da će ulaganje u projekt izgradnje spremišta i pratećih prostorija za potrebe postojećeg vatrogasnog doma u Radovanu, na lokaciji Varaždinska ulica 17, k.č.br. 2234/1, k.o. Radovan, od strane investitora DVD Radovan, biti dostupno stanovništvu s administrativnog područja Ivanca i ostalim zainteresiranim skupinama i pojedincima: DVD Radovan, Mjesni odbor Radovan, stanovnici naselja Radovan, lokalne organizacije civilnog društva. Građevina će se koristiti u javne i društvene svrhe, s ciljem jačanja kapaciteta i spremnosti vatrogasnog društva, povećanja interesa mladih za vatrogastvo, za organizaciju sportskih, kulturnih i tradicijskih manifestacija, skupova, koncerata, priredbi, druženje mladih, roditelja s djecom i umirovljenika, što će rezultirati uravnoteženim razvojem, jednakošću šansi i dostupnosti aktivnosti i događanja za lokalno stanovništvo te jačanjem društvenih veza sa stanovnicima okolnih naselja. Uloga građevine javne i društvene namjene u širem smislu je podizanje društvene i komunalne infrastrukture naselja.

Datum:

11. rujna 2018., Radovan

Potpis i pečat:

Miljenko Grudiček, predsjednik



