GRAD IVANEC
PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA GRAD IVANEC

	R.br.
	Ev. br.
	Naziv predmeta nabave
	Datum 
	Iznos ugovora – bez pdv-a
	Rok 
	Naziv ponuditelja s kojim se sklopljen ugovor
	Konačni datum izvršenja
	Konačni iznos koji je Naručitelj platio ( s pdv-om)
	Razlog više/manje plaćanja

	1. 
	
	Poštanske usluge
	29.12.2015.
	136.751,97
	12 mjeseci
	HRVATSKA POŠTA d.d. Zagreb
	17.1.2017.
	149.612,93
	

	2. 
	N-MV/1
	Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec
	06.05.2016.
	1.012.047,45  
	30. rujna 2016.
	Zajednica ponuditelja: SVITING d.o.o. Zagrebačka 63/a, RADMAN GRUPA d.o.o. , Nova Cesta 2, 10434 Strmec
	18.10.2016.
	1.320.127,63
	Prema okončanoj situaciji u skladu sa ZJN

	3. 
	10/BV
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
	29.06.2016.
	211.499,00
	60 dana
	Niskogradnja Huđek, vl. TomicaHuđek, Petrijanec
	30.12.2016.
	263.041,43
	Prema okončanoj situaciji

	4. 
	16/BV
	Pojačano održavanje – cesta u Gečkovcu
	21.06.2016.
	201.902,04
	120 dana
	PZC Varaždin d.o.o.Varaždin
	25.11.2016.
	220.531,22
	Prema okončanoj situaciji

	5. 
	48/BV
	Izvanredno održavanje Ulice Lj. Gaja u Ivancu
	21.06.2016.
	119.503,36
	90 dana
	PZC Varaždin d.o.o., Varaždin
	30.12.2016.
	132.950,15
	Prema okončanoj situaciji

	6. 
	18/BV
	Izgradnja javne rasvjete u Zoni C3
	29.06.2016.
	281.479,70
	90 dana 
	ELEKTRO GOLUB, Ivanec, Horvatsko 62
	30.12.2016.
	345.459,00
	Prema okončanoj situaciji

	7. 
	30/BV
	Izgradnja Društvenog doma u Kaniži
	28.07.2016.
	233.949,00
	30 dana
	ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT , vl. Dragutin Đuras, Margečan
	24.11.2016.
	246.838,63
	/

	8. 
	29/BV
	Izgradnja Društvenog doma Osečka
	28.07.2016.
	159.793,42
	30 dana
	ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT , vl. Dragutin Đuras, Margečan
	24.11.2016.
	169.986,59
	/

	9. 
	MV-3/16
	Dovršetak I. faze Muzeja planinarstva
	07.09.2016.
	896.447,34
	60 dana
	MIPCRO d.o.o. Ivanec
	U tijeku
	
	

	10. 
	MV-4/16
	Nabava Električne energije
	22.09.2016.
	
	12 mjeseci
	HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb
	U tijeku
	
	

	11. 
	12/BV
	Izgradnja nogostupa Rudarska
	19.09.2016.
	130.987,38
	60 dana
	IVKOM d.d. Ivanec
	30.12.2016.
	162.984,22
	Prema okončanoj situaciji

	12. 
	49/BV
	Odvodnja NC Severin
	03.08.2016.
	85.310,50
	30 dana
	ISKOPI – MS , Vulovec, Ivanec
	6.10.2016.
	106.598,13
	Prema okončanoj situaciji

	13. 
	11/BV
	Izgradnja prometnice – Lj. Gaja  - makadam
	17.08.2016.
	38.287,00
	30 dana
	PZC VARAŽDIN d.o.o.
	24.11.2016.
	47.708,78
	Prema okončanoj situaciji

	14. 
	34/BV
	Dopuna projektne dokumentacije - muzej
	17.05.2016.
	138.000,00  
	60 dana
	Studio NEXAR d.o.o. Zagreb
	24.11.2016.
	172.500,00
	/

	15. 
	62/BV
	Poštanske usluge za 2017.
	05.12.2016.
	
	12 mjeseci
	HP-HRVATSKA POŠTA d.d. Zagreb
	U tijeku
	
	

	16. 
	61/BV
	Poboljšanje energetske učinkovitosti DV Ivanec
	07.10.2016.
	130.028,89
	
	SVITING d.o.o. Zagrebačka 63/a, 42222 Ljubeščica
	25.11.2016.
	162.536,11
	/

	17. 
	
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – dodatni radovi – odvojak ul. Bistrica u Ivancu
	24.08.2016.
	29.425,00
	15 dana
	Niskogradnja Huđek, vl. TomicaHuđek, Petrijanec
	30.12.2016.
	36.771,13
	Prema okončanoj situaciji

	18. 
	
	Izgradnja nogostupa Rudarska – dodatni radovi
	30.11.2016.
	22.938,00
	30 dana
	IVKOM d.d. Ivanec
	30.12.2016.
	18.735,00
	Prema okončanoj situaciji

	19. 
	
	Izvanredno održavanje Ulice Lj. Gaja u Ivancu – dodatni radovi
	25.11.2016.
	30.244,82
	15 dana
	PZC Varaždin d.o.o., Varaždin
	30.12.2016.
	30.672,54
	Prema okončanoj situaciji

	20. 
	
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – dodatni radovi – Barunska ulica u Seljancu
	24.11.2016.
	22.685,00
	15 dana
	Niskogradnja Huđek, vl. TomicaHuđek, Petrijanec
	30.12.2016.
	28.356,25
	Prema okončanoj situaciji

	21. 
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