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 REPUBLIKA HRVATSKA								
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
        GRAD IVANEC
     GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/21-01/35
URBROJ: 2186/012-03/01-21-1

Ivanec,  3. ožujka 2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
 PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

1. 	UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2020. godinu donesen je na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. prosinca 2019. godine, I. Izmjene i dopune na 36. sjednici održanoj 9. lipnja 2020. godine, II. Izmjene i dopune na 39. sjednici održanoj 9. listopada 2020. godine, III. Izmjene i dopune na 42. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE 

Troškovi građenja javnih površina u 2020. godini planirani su u iznosu od 3.490,000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.678.485,25 kuna.

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2020. godinu
	Izvršeno u 2020. godini

	JAVNE POVRŠINE 
	3.490.000,00
	2.678.485,25

	1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA
	300.000,00
	296.047,25

	1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca
	300.000,00
	296.047,25

	1.1. Projektna dokumentacija
	0,00
	0,00

	1.2. Gradnja
	50.000,00
	47.500,00

	1.3. Oprema
	250.000,00
	248.547,25

	2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA
	2.450.000,00
	1.752.353,67

	2.1. Glavni gradski park
	1.371.000,00
	1.145.496,12

	2.1.1. Uređenje
	1.280.000,00
	1.073.246,12

	2.1.2. Projektna dokumentacija
	31.000,00
	24.750,00

	2.1.3. Nadzor
	40.000,00
	30.500,00

	2.1.4. Očuvanje genoma ivanečke lipe - kloniranje
	20.000,00
	17.000,00

	2.2. Glavni gradski trg
	515.000,00
	30.939,94

	2.2.1. Glavni projekt
	350.000,00
	0,00

	2.2.2. Otkup zemljišta
	0,00
	0,00

	2.2.3. Pripremni radovi
	165.000,00
	30.939,94

	2.3. Biciklistički poligon u Ivancu
	29.000,00
	38.586,70

	2.3.1. Glavni projekt
	25.000,00
	23.125,00

	2.3.2. Vodni doprinos - skate park
	4.000,00
	3.731,70

	2.3.3. Naknada za prenamjenu zemljišta
	0,00
	11.730,00

	2.4. Trg u Margečanu
	535.000,00
	537.330,91

	2.4.1. Gradnja
	515.000,00
	517.955,91

	2.4.2. Nadzor
	20.000,00
	19.375,00

	3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA
	625.000,00
	515.693,22

	3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec
	426.000,00
	329.222,37

	3.1.1. Gradnja
	0,00
	0,00

	3.1.2. Otkup zemljišta
	300.000,00
	205.472,37

	3.1.3. Projektna dokumentacija - Ivanec
	126.000,00
	123.750,00

	3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec
	124.000,00
	124.000,00

	3.2.1. Gradnja
	0,00
	0,00

	3.2.2. Projektna dokumentacija - Margečan
	124.000,00
	124.000,00

	3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri
	75.000,00
	62.470,85

	3.3.1. Gradnja
	75.000,00
	62.470,85

	4. BEŽIČNI INTERNET
	115.000,00
	114.391,11

	4.1. WIFI4EU – projekt bežičnog interneta na javnim površinama
	115.000,00
	114.391,11

	4.2. WIFI4EU održavanje sustava
	0,00
	0,00

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavka uređenja glavnog gradskog parka realizirana je u nešto manjem obimu od planiranog, jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće izvesti sve planirane radove na uređenju zelenih površina, a isto je planirano za 2021. godinu.
Stavka glavnog gradskog trga realizirana je samo u dijelu pripremnih radova, jer zbog kasnog izdavanja lokacijske dozvole, nije bilo moguće realizirati sve planirane aktivnosti – projektnu dokumentaciju i otkup zemljišta.
Stavka biciklističkog poligona premašena je zbog troškova naknade za prenamjenu zemljišta koja se očekivala u 2021. godini.
Stavka otkupa zemljišta za proširenje groblja u Ivancu izvršena je u manjem iznosu od planiranih, u okviru zaključenih ugovora o kupnji zemljišta.
Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.



2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE 

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2020. godini planirani su u iznosu od 8.933.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 7.230.992,59 kuna.

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2020. godinu
	Izvršeno u 2020. godini

	PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
	8.933.000,00
	7.230.992,59

	1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA
	5.890.000,00
	4.196.042,94

	1.1. Oborinska odvodnja uz ŽC 2101 u Bedencu
	1.531.000,00
	1.528.525,04

	1.1.1. Gradnja – pomoć ŽUC-u
	1.531.000,00
	1.528.525,04

	1.2. Autobusna stajališta
	366.000,00
	321.688,86

	1.2.1. Gradnja
	290.000,00
	286.438,86

	1.2.2. Projektna dokumentacija
	28.000,00
	27.500,00

	1.2.3. Otkup zemljišta
	25.000,00
	0,00

	1.2.4. Geodetski radovi
	15.000,00
	0,00

	1.2.5. Nadzor
	8.000,00
	7.750,00

	1.3. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste
	975.000,00
	933.399,51

	1.3.1. Projektna dokumentacija
	65.000,00
	59.375,00

	1.3.2. Gradnja (Prigorec 2x + Pece-Šalamoni)
	850.000,00
	839.024,51

	1.3.3. Nadzor
	60.000,00
	35.000,00

	1.4. Parkiralište - groblje Ivanec
	0,00
	0,00

	1.4.1. Pripremni radovi
	0,00
	0,00

	1.5. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu
	488.000,00
	277.919,07

	1.5.1. Glavni projekt
	75.000,00
	0,00

	1.5.2. Otkup zemljišta
	350.000,00
	215.419,07

	1.5.3. Idejni projekt
	63.000,00
	62.500,00

	1.6. Rekonstrukcija ulice E. Kumičića 440 m'
	2.075.000,00
	749.082,12

	1.6.1. Projektna dokumentacija
	55.000,00
	52.325,00

	1.6.2. Gradnja
	2.000.000,00
	688.472,94

	1.6.3. Nadzor
	20.000,00
	8.284,18

	1.7. Proširenje LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu
	25.000,00
	0,00

	1.7.1. Otkup zemljišta
	20.000,00
	0,00

	1.7.2. Geodetski radovi
	5.000,00
	0,00

	1.8. Produžetak Kolodvorske ulice i ulice M. Hrga u Ivancu
	40.000,00
	35.750,00

	1.8.1. Idejni projekt
	40.000,00
	35.750,00

	1.9. Nova ulica u Ivancu - nogostup
	190.000,00
	186.444,59

	1.9.1. Gradnja
	190.000,00
	186.444,59

	1.10. Evidentiranje nerazvrstanih cesta
	70.000,00
	56.712,50

	1.10.1. Geodetski elaborat
	70.000,00
	56.712,50

	1.11. Prometna signalizacija
	130.000,00
	129.471,25

	1.11.1. Prometna signalizacija – oprema
	117.000,00
	116.908,75

	1.11.2. Prometna signalizacija – projektna dokumentacija
	13.000,00
	12.562,50

	1.12. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta
	0,00
	2.500,00

	1.12.1. Dokumentacija za uporabnu dozvolu
	0,00
	2.500,00

	2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
	3.043.000,00
	3.034.949,65

	2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije
	2.458.000,00
	2.450.265,48

	2.1.2. Modernizacija u MO Ivanec
	383.000,00
	382.533,99

	2.1.1.2. Gradnja
	377.000,00
	376.833,99

	2.1.1.2. Nadzor
	6.000,000
	5.700,00

	2.1.2. Modernizacija u MO Jerovec
	211.000,00
	210.157,48

	2.1.2.1. Gradnja
	208.000,00
	207.057,48

	2.1.2.2. Nadzor
	3.000,00
	3.100,00

	2.1.3. Modernizacija u MO Kaniža
	48.000,00
	47.183,55

	2.1.3.1. Gradnja
	47.000,00
	46.483,55

	2.1.3.2. Nadzor
	1.000,00
	700,00

	2.1.4. Modernizacija u MO Osečka
	135.000,00
	134.475,16

	2.1.4.1. Gradnja
	133.000,00
	132.475,16

	2.1.4.2. Nadzor
	2.000,00
	2.000,00

	2.1.5. Modernizacija u MO Lovrečan
	86.500,00
	85.967,14

	2.1.5.1. Gradnja
	84.000,00
	83.667,74

	2.1.5.2. Nadzor
	2.500,00
	2.300,00

	2.1.6. Modernizacija u MO Bedenec
	692.000,00
	691.088,83

	2.1.6.1. Gradnja
	682.000,00
	681.088,83

	2.1.6.2. Nadzor
	10.000,00
	10.000,00

	2.1.7. Modernizacija u MO Seljanec
	224.000,00
	223.439,88

	2.1.7.1. Gradnja
	220.500,00
	220.169,88

	2.1.7.2. Nadzor
	3.500,00
	3.270,00

	2.1.8. Modernizacija u MO Gečkovec
	56.500,00
	55.941,93

	2.1.8.1. Gradnja
	55.500,00
	55.131,93

	2.1.8.2. Nadzor
	1.000,00
	810,00

	2.1.9. Modernizacija u MO Margečan
	494.000,00
	493.233,08

	2.1.9.1. Gradnja
	488.000,00
	487.733,08

	2.1.9.2. Nadzor
	6.000,00
	5.500,00

	2.1.10. Modernizacija u MO Prigorec
	121.000,00
	119.744,44

	2.1.10.1. Gradnja - nogostup
	119.000,00
	118.024,44

	2.1.10.2. Nadzor
	2.000,00
	1.720,00

	2.1.11. Troškovnici
	7.000,00
	6.500,00

	2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta
	585.000,00
	584.683,60

	2.2.1. Gradnja
	576.500,00
	576.283,60

	2.2.2. Nadzor
	8.500,00
	8.400,00

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavka otkupa zemljišta i geodetskih radova za autobusna stajališta nije realizirana zbog nemogućnosti sporazumnog dogovora za zemljište u naselju Horvatsko.
Stavka proširenja ul. A. Cesarca u Ivancu realizirana je u manjem obimu od planiranog, zbog kasnog izdavanja lokacijske dozvole, radi čega nije bilo moguće u planiranome roku izraditi glavni projekt. Isto tako izvršen je samo dio otkupa potrebnog zemljišta za proširenje ceste, a isto će se realizirati tijekom ove godine.
Stavka rekonstrukcije ulice E. Kumičića u Ivancu izvršena je u manjem obimu od planiranog, jer zbog kasnijeg izdavanja građevinske dozvole, nije bilo moguće prije započeti sa radovima, a preostali dio radove izvršiti će se početkom ove godine.
Stavka proširenja lokalne ceste LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu nije realizirana u 2020. godini, jer su krajem godine, kad je ŽUC pristao sufinancirati dio troškova, započele aktivnosti na izradu geodetskog elaborata, a što će se, zajedno sa otkupom zemljišta, dovršiti tijekom ove godine.
Za potrebe ishođenja uporabne dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Prigorcu (EU projekt) potrebno je bilo izraditi dodatnu dokumentaciju.
Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.



3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2020. godini planirani su u iznosu od 545.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 533.825,03 kuna.

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2020. godinu
	Izvršeno u 2020. godini

	JAVNA RASVJETA
	545.000,00
	533.825,03

	1. Javna rasvjeta u ul. P. Preradovića u Ivancu 150 m'
	93.000,00
	92.488,00

	1.1. Gradnja
	88.000,00
	87.488,00

	1.2. Nadzor
	5.000,00
	5.000,00

	2. Javna rasvjeta u glavnom gradskom parku u Ivancu
	260.000,00
	250.757,50

	2.1. Gradnja
	240.000,00
	239.382,50

	2.2. Nadzor
	12.000,00
	8.250,00

	2.3. Projektna dokumentacija
	8.000,00
	3.125,00

	3. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca
	66.000,00
	65.157,50

	3.1.Dopuna
	66.000,00
	65.157,50

	4. Javna rasvjeta u ul. V. Nazora - rekonstrukcija
	126.000,00
	125.422,03

	4.1. Gradnja
	121.000,00
	120.422,03

	4.2. Nadzor
	5.000,00
	5.000,00

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.




4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2020. godini planirani su u iznosu od 210.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 159.916,37 kuna.

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2020. godinu
	Izvršeno u 2020. godini

	GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
	210.000,00
	159.916,37

	1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»
	75.000,00
	51.916,37

	1.1.Sanacija i nadzor
	75.000,00
	51.916,37

	2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada
	60.000,00
	45.000,00

	2.1. Gradnja – kapitalna donacija
	60.000,00
	45.000,00

	3. Reciklažno dvorište Ivanec (Ivkom)
	75.000,00
	62.925,00

	3.1. Projektna dokumentacija i gradnja
	75.000,00
	62.925,00

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.




5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2020. godini planirani su u iznosu od 93.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 92.312,96 kuna.

	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2020. godinu
	Izvršeno u 2020. godini

	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
	93.000,00
	92.312,96

	1. Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec
	93.000,00
	92.312,96

	1.1. Gradnja – kapitalna donacija
	93.000,00
	92,312.96

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.



6. JAVNA VODOOPSKRBA

Troškovi građenja uređaja i objekata javne vodoopskrbe u 2020. godini planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 20.000,00 kuna.
	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2020. godinu
	Izvršeno u 2020. godini

	JAVNA VODOOPKRBA
	20.000,00
	20.000,00

	1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih mreža
	20.000,00
	20.000,00

	1.1. Gradnja – kapitalna donacija
	20.000,00
	20.000,00

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.
















	S V E U K U P N O
	13.291.000,00
	10.740.907,20



Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 13.291.000,00 kuna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini utrošeno 10.740.907,20 kuna, te da realizacija Programa iznosi 80,8%.
Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
GRADONAČELNIK:
            Milorad Batinić
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