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 REPUBLIKA HRVATSKA								
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
        GRAD IVANEC
     GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/23-01/13
URBROJ: 2186-12-03/23-23-1

Ivanec,  8. svibnja 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
 PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

1. 	UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2022. godinu donesen je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca držanoj 16. prosinca 2021. godine, I. Izmjene i dopune na 15. sjednici održanoj 20. travnja 2022. godine, II. Izmjene i dopune na 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine, III. Izmjene i dopune na 23. sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE 

Troškovi građenja javnih površina u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.288,000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.917.589,79 kuna.

	čl. 68. st. 2.
	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2022. godinu
	Izvršeno u 2022. godini

	JAVNE POVRŠINE 
	2.288.000,00
	1.917.589,79

	1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA
	67.000,00
	65.687,50

	toč. 1.
	1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca
	67.000,00
	65.687,50

	
	1.1. Oprema - Ivanec
	12.000,00
	11.706,25

	
	1.2. Oprema – Punikve
	20.000,00
	19.812,50

	
	1.3. Oprema – Stažnjevec
	26.000,00
	25.418,75

	
	1.4. Oprema - Gačice
	9.000,00
	8.750,00

	2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA
	1.358.000,00
	1.296.151,39

	toč. 2.
	2.1. Glavni gradski trg
	63.000,00
	0,00

	
	2.1.1. Imovinsko pravni odnosi (zemljište)
	0,00
	0,00

	
	2.1.2. Projektna dokumentacija - izmjena
	63.000,00
	0,00

	toč. 2.
	2.2. Biciklistički poligon u Ivancu
	1.295.000,00
	1.296.151,39

	
	2.2.1. Uređenje
	565.000,00
	563.601,68

	
	2.2.2. Oprema
	416.000,00
	412.229,49

	
	2.2.3. Nadzor
	8.000,00
	7.800,00

	
	2.2.4. Rasvjeta poligona
	306.000,00
	307.520,22

	
	2.2.5. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat
	5.000,00
	5.000,00

	toč. 1.
	2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera
	0,00
	0,00

	
	2.3.1. Projektna dokumentacija
	0,00
	0,00

	toč. 1.
	2.4. Park u ul. I. G. Kovačića
	0,00
	0,00

	
	2.4.1. Građenje i opremanje
	0,00
	0,00

	3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA
	863.000,00
	555.750,90

	toč. 1.
	3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec
	310.000,00
	62.605,00

	
	3.1.1. Gradnja
	0,00
	0,00

	
	3.1.2. Otkup zemljišta
	125.000,00
	105,00

	
	3.1.3. Projektna dokumentacija
	185.000,00
	62.500,00

	toč. 1.
	3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan
	443.000,00
	412.735,50

	
	3.2.1. Gradnja
	420.000,00
	391.360,50

	
	3.2.2. Projektna dokumentacija
	13.000,00
	12.250,00

	
	3.2.3. Nadzor
	10.000,00
	9.125,00

	toč. 1.
	3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri
	110.000,00
	80.410,40

	
	3.3.1. Gradnja
	110.000,00
	80.410,40

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavka izrade projektne dokumentacije uređenja glavnog gradskog trga nije realizirana jer ishođenje posebnih uvjeta nije završeno u predviđenom roku, te je ista dovršena 2023. godine.
Do prekoračenja stavke uređenja biciklističkog poligona došlo je zbog većih troškova na rasvjeti poligona od predviđenih.
Stavka uređenja groblja Ivanec realizirana je u manjem opsegu od planiranih, zbog nemogućnost rješavanja otkupa zemljišta te zastoju u dovršetku projektne dokumentacije za proširenje groblja zbog čekanja na pozitivno mišljenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine.
Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.




2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE 

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2022. godini planirani su u iznosu od 6.486.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.732.045,75 kuna.

	čl. 68. st. 2.
	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2022. godinu
	Izvršeno u 2022. godini

	PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
	6.486.000,00
	4.732.045,75

	1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA
	5.241.000,00
	3.502.666,13

	toč. 2.
	1.1. Uređenje lokalnih cesta
	365.000,00
	326.281,99

	
	1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u
	250.000,00
	211.281,99

	
	1.1.2. Projektna dokumentacija
	115.000,00
	115.000,00

	toč. 2.
	1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste
	470.000,00
	465.134,18

	
	1.2.1. Projektna dokumentacija
	116.000,00
	115.625,00

	
	1.2.2. Gradnja
	326.000,00
	325.759,18

	
	1.2.3. Nadzor
	14.000,00
	13.750,00

	
	1.2.4. Revizija projektne dokumentacije
	14.000,00
	10.000,00

	toč. 4.
	1.3. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu
	645.000,00
	121.754,83

	
	1.3.1. Gradnja
	560.000,00
	27.787,50

	
	1.3.2. Nadzor
	10.000,00
	0,00

	
	1.3.3. Otkup zemljišta
	40.000,00
	60.896,33

	
	1.3.4. Naknada štete
	35.000,00
	33.071,00

	toč. 4.
	1.4. Uređenje ul. Lj. Gaja
	281.000,00
	24.999,95

	
	1.4.1. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m2)
	200.000,00
	0,00

	
	1.4.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat
	5.000,00
	5.000,00

	
	1.4.3. Pripremni radovi – odvojak u C-3 140 m'
	56.000,00
	0,00

	
	1.4.4. Projektna dokumentacija – idejni projekt
	20.000,00
	19.999,95

	toč. 4.
	1.5. Uređenje ul. I. Gundulića u Ivancu
	18.000,00
	17.249,94

	
	1.5.1. Projektna dokumentacija
	18.000,00
	17.249,94

	toč. 4.
	1.6. Autobusna stajališta
	78.000,00
	80.745,40

	
	1.6.1. Imovinsko-pravni odnosi (otkup zemljišta)
	41.000,00
	40.745,40

	
	1.6.2. Projektna dokumentacija
	37.000,00
	40.000,00

	toč. 4.
	1.7. Produžetak ulice M. Hrga
	360.000,00
	90.456,24

	
	1.7.1. Otkup zemljišta
	210.000,00
	90.456,24

	
	1.7.2. Pripremni radovi 270 m'
	150.000,00
	0,00

	toč. 2.
	1.8. Proširenje odvojka ul. M. Maleza  - prema Ribičkom domu
	30.000,00
	0,00

	
	1.8.1. Projektna dokumentacija
	30.000,00
	0,00

	toč. 6.
	1.9. Evidentiranje nerazvrstanih cesta
	70.000,00
	57.612,50

	
	1.9.1. Geodetski elaborat
	70.000,00
	57.612,50

	toč. 2.
	1.10. Uređenje ul. P. Preradovića
	2.092.000,00
	2.014.759,14

	
	1.10.1. Gradnja
	2.020.000,00
	1.964.509,13

	
	1.10.2. Nadzor
	39.000,00
	25.250,01

	
	1.10.3. Projektna dokumentacija
	25.000,00
	25.000,00

	
	1.10.4. Geodetski elaborat
	8.000,00
	0,00

	toč. 1.
	1.11. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu
	329.000,00
	228.650,00

	
	1.11.1. Projektna dokumentacija
	49.000,00
	49.000,00

	
	1.11.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat
	180.000,00
	179.650,00

	
	1.11.3. Otkup zemljišta
	100.000,00
	0,00

	toč. 1.
	1.12. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju
	0,00
	0,00

	
	1.12.1. Gradnja
	0,00
	0,00

	
	1.12.2. Nadzor
	0,00
	0,00

	
	1.12.3. Imovinsko-pravni odnosi (zemljište)
	0,00
	0,00

	toč. 1.
	1.13. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec
	330.000,00
	53.421,96

	
	1.13.1. Otkup zemljišta
	330.000,00
	53.421,96

	toč. 2.
	1.14. Uređenje pj. prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana u Ivancu
	163.000,00
	12.500,00

	
	1.14.1. Projektna dokumentacija
	13.000,00
	12.500,00

	
	1.14.2. Gradnja
	150.000,00
	0,00

	toč. 1.
	1.15. Parkiralište groblje Margečan
	10.000,00
	9.100,00

	
	1.15.1. Otkup zemljišta
	10.000,00
	9.100,00

	2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
	1.245.000,00
	1.229.379,62

	toč. 2.
	2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije
	837.000,00
	821.922,93 

	
	2.1.1. MO Ivanec
	550.000,00
	546.800,05 

	
	2.1.2. MO Salinovec
	77.000,00
	68.997,45 

	
	2.1.3. MO Ivanečka Željeznica
	192.000,00
	191.870,43 

	
	2.1.4. Nadzor
	8.000,00
	7.755,00

	
	2.1.5. Troškovnici
	10.000,00
	6.500,00

	
	2.1.6. MO Lančić-Knapić
	0,00
	0,00

	toč. 2.
	2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta
	408.000,00
	407.456,69

	
	2.2.1. Gradnja (Iv. Željeznica, Prigorec, Ivanec, Salinovec)
	403.000,00
	402.711,69

	
	2.2.2. Nadzor
	5.000,00
	4.745,00

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavka proširenja ulice A. Cesarca u Ivancu nije u potpunosti realizirana u dijelu gradnje jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće ni uputno izvoditi zemljane radove, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine. Stavka otkupa zemljišta realizirana je u skladu sa procjenom vrijednosti nekretnina i potrebnim površinama za proširenje prometnice.
Stavka uređenja ulice Lj. Gaja nije realizirana u dijelu otkupa zemljišta i izvođenja pripremnih radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
Stavka produžetka ulice M. Hrga  realizirana je djelomična u dijelu otkupa zemljišta, radi čega nije bilo moguće ni izvesti pripremne radove, koji će se izvesti tijekom 21023. godine, nakon otkupa potrebnog zemljišta.
Stavka proširenja odvojka ul. M. Maleza – prema Ribičkom domu, nije realizirana zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže iz projekta aglomeracije Ivanec, te će se planirati u narednom razdoblju i uskladiti sa planovima Hrvatskih cesta za rekonstrukciju raskrižja ul. M. Maleza i A. Mihanovića.
Stavka prometne infrastrukture zone Gmajna u Ivanca nije realizirana u dijelu otkupa zemljišta, jer je lokacijska dozvola ishođena krajem jeseni te se nije stiglo pripremiti sve podatke za otkup, kao ni procjenu vrijednosti zemljišta, a što će se dovršiti tijekom 2023. godine.
Stavka uređenja pješačkih prijelaza u ul. Lj. Gaja i ak. L. Šabana u Ivancu nije realizirana u dijelu gradnje, jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće izvoditi radove na asfaltiranju, te će se isto dovršiti tijekom 2023. godine.
Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.



3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2022. godini planirani su u iznosu od 325.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 308.121,50 kuna.

	čl. 68. st. 2.
	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2022. godinu
	Izvršeno u 2022. godini

	JAVNA RASVJETA
	325.000,00
	308.121,50

	toč. 2.
	1. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca
	0,00
	0,00

	
	1.1. Dopuna
	0,00
	0,00

	
	1.2. Projektna dokumentacija
	0,00
	0,00

	toč. 2.
	2. Javna rasvjeta u P. Preradovića
	160.000,00
	145.462,12

	
	2.1. Gradnja
	150.000,00
	145.462,12

	
	2.2. Nadzor
	10.000,00
	0,00

	toč. 2.
	3. Javna rasvjeta trga u Margečanu
	110.000,00
	108.412,50

	
	3.1. Gradnja
	105.000,00
	104.662,50

	
	3.2. Nadzor
	5.000,00
	3.750,00

	toč. 2.
	4. Javna rasvjeta u Ivanečkom Vrhovcu
	45.000,00
	44.543,75

	
	4.1. Gradnja
	39.000,00
	38.543,75

	
	4.2. Nadzor
	6.000,00
	6.000,00

	toč. 2.
	5. Javna rasvjeta biciklističkog poligona u Ivancu
	10.000,00
	9.703,13

	
	4.1. Gradnja
	10.000,00
	9.703,13

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.




4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2022. godini planirani su u iznosu od 3.505.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.712.246,60 kuna.

	čl. 68. st. 2.
	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2022. godinu
	Izvršeno u 2022. godini

	GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
	3.505.000,00
	1.712.246,60

	toč. 1.
	1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»
	100.000,00
	85.024,49

	
	1.1.Sanacija i nadzor
	100.000,00
	85.024,49

	toč. 1.
	2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada
	0,00
	0,00

	
	2.1. Gradnja – kapitalna donacija
	0,00
	0,00

	toč. 1.
	3. Reciklažno dvorište Ivanec
	3.405.000,00
	1.627.222,11

	
	3.1. Gradnja
	2.340.000,00
	1.245.248,11

	
	3.2. Nadzor
	55.000,00
	0,00

	
	3.3. Ostale aktivnosti na projektu
	50.000,00
	13.550,00

	
	3.4. Oprema
	960.000,00
	368.424,00

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavke su realizirane u okviru ispostavljenih računa i stvarnih troškova, realizacija reciklažnog dvorišta Ivanec dovršiti će se tijekom 2023. godine, sukladno ugovorenim rokovima.



5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2022. godini planirani su u iznosu od 262.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 291.375,00 kuna.

	čl. 68. st. 2.
	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova
	Planirano za 2022. godinu
	Izvršeno u 2022. godini

	OBORINSKA ODVODNJA
	262.000,00
	291.375,00

	toč. 1.
	1. Oborinska odvodnja
	262.000,00
	291.375,00

	
	1.1. Gradnja
	250.000,00
	279.875,00

	
	1.2. Projektna dokumentacija
	12.000,00
	11.500,00

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavka je realizirana u većem iznosu od planiranih sredstava, zbog potrebe uređenja oborinske odvodnje u većim količinama od prvobitno procijenjenih (naselje Ivanečki Vrhovec, Škriljevec, Lančić).





Programom su određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), a realizirani su kako slijedi:

	namjena iz čl. 68. st. 2.
	Opis namjene
	Planirano za 2022. godinu
	Izvršeno u 2022. godini

	toč. 1.
	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
	5.366.000,00
	2.916.231,96

	toč.2.
	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	6.068.000,00
	5.652.327,82

	toč. 3.
	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
	0,00
	0,00

	toč. 4.
	postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
	1.362.000,00
	335.206,36

	toč. 5.
	građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
	0,00
	0,00

	toč. 6.
	ostale aktivnosti
	70.000,00
	57.612,50

	SVEUKUPNO PROGRAM:
	12.866.000,00 kn
	8.961.378,64



Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 12.866.000,00 kuna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini utrošeno 8.961.378,64 kuna, te da realizacija Programa iznosi 69,7%.
Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.
GRADONAČELNIK:
             Milorad Batinić
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