



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/26-01/  
URBROJ: 2186-12-03/23-26-2

Ivanec, 12. svibnja 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

## ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2025. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvaćanje.



GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić

Dostavlja se:

1. Gradsko vijeće Ivanec;
2. Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, ovdje;
3. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC  
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/26-01/18  
URBROJ: 2186-12-03/23-26-1

Ivanec, 13. svibnja 2026. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU**

**1. UVOD**

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2025. godinu donesen je na 42. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 18. prosinca 2024. godine, 1. Izmjene i dopune na 45. sjednici održanoj 17. ožujka 2025. godine te 2. Izmjene i dopune na 6. sjednici održanoj 19. studenoga 2025. godine

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

**2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**1. JAVNE POVRŠINE**

Troškovi građenja javnih površina u 2025. godini planirani su u iznosu od **200.000,00** eura, a realizirani su u iznosu od **116.004,94** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2025. godinu	Izvršeno u 2025. godini
	<b>JAVNE POVRŠINE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>116.004,94</b>
	<b>1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.598,75</b>
toč. 1.	1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca	28.000,00	2.598,75
	1.1. Oprema	22.500,00	0,00
	1.2. Projektna dokumentacija	5.500,00	2.598,75
	<b>2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA</b>	<b>76.000,00</b>	<b>62.567,36</b>
toč. 2.	2.1. Glavni gradski trg	<b>5.000,00</b>	<b>2.125,00</b>
	2.1.1. Glavni projekt – Projektna dokumentacija	5.000,00	2.125,00
	2.1.3. Otkup zemljišta	0,00	0,00
toč. 2.	2.2. Park iza FINA-e u Ivancu	<b>53.000,00</b>	<b>45.192,50</b>
	2.2.1. Građenje i opremanje	50.000,00	45.192,50
	2.2.2. Nadzor	3.000,00	0,00
toč. 2.	2.3. Gradska šuma Ivanečka jezera	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.3.1. Projektna dokumentacija	0,00	0,00
	2.4. Trg u Margečanu	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

toč. 2.	2.4.1. Priključak na vodovodnu mrežu	2.000,00	0,00
toč. 2.	2.5. Zelena urbana obnova	<b>9.000,00</b>	<b>8.418,61</b>
	2.5.1. Projektna dokumentacija	8.000,00	7.755,00
	2.5.2. Usluga vođenja projekta	1.000,00	663,61
toč. 2.	2.6. Park za pse	<b>7.000,00</b>	<b>6.831,25</b>
	2.6.1. Oprema	7.000,00	6.831,25
<b>3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA</b>		<b>45.000,00</b>	<b>27.738,83</b>
toč. 1.	3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec	<b>18.000,00</b>	<b>10.268,75</b>
	3.1.1. Gradnja (zid + kolumbarij+proširenje)	7.000,00	0,00
	3.1.2. Otkup zemljišta	0,00	0,00
	3.1.3. Nadzor	1.000,00	393,50
	3.1.4. Projektna dokumentacija	10.000,00	9.875,00
toč. 1.	3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec	<b>15.000,00</b>	<b>6.687,50</b>
	3.2.1. Gradnja	0,00	0,00
	3.2.2. Projektna dokumentacija (Margečan)	15.000,00	6.687,50
toč. 1.	3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri	<b>12.000,00</b>	<b>10.782,58</b>
	3.3.1. Gradnja	12.000,00	10.782,58
<b>4. GRADSKA TRŽNICA U IVANCU</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
toč. 2.	4.1. Tržnica u Ivancu	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	4.1.1. Gradnja	1.000,00	0,00
	4.1.2. Nadzor	0,00	0,00
<b>5. ŠIROKOPOJASNI INTERNET</b>		<b>50.000,00</b>	<b>23.100,00</b>
toč. 1.	5.1. Sufinanciranje troškova priključenja	50.000,00	23.100,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b>			
Na uređenju dječjih igrališta realizirana je izrada geodetske podloge za projektiranje uređenja dječjeg igrališta u Ivanečkom Naselju, dok će se projekt dovršiti u prvoj polovici 2026. godine.			
Priključak na vodovodnu mrežu trga u Margečanu nije bilo moguće izvesti zbog izvođenja radova na energetskej obnovi zgrade Osnovne škole, isti je planiran u 2026. godini.			
Ostale stavke realizirane su u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.			

## 2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2025. godini planirani su u iznosu od **2.324.000,00 eura**, a realizirani su u iznosu od **1.767.366,56 eura**.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2025. godinu	Izvršeno u 2025. godini
<b>PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE</b>		<b>2.324.000,00</b>	<b>1.767.366,56</b>
<b>1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA</b>		<b>1.524.000,00</b>	<b>1.176.121,06</b>
toč. 2.	1.1. Uređenje lokalnih cesta	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u (Bedenec)	0,00	0,00
	1.1.2. Projektna dokumentacija	1.000,00	0,00
toč. 2.	1.2. Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Osečka	<b>470.000,00</b>	<b>398.148,15</b>
	1.2.1. Geodetski elaborat – parcelacija	0,00	0,00
	1.2.2. Nadzor	10.000,00	9.218,75
	1.2.3. Gradnja	460.000,00	388.929,40
toč. 2.	1.3. Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama	<b>427.000,00</b>	<b>354.365,49</b>
	1.2.1. Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00
	1.2.2. Gradnja (Ivanuševac + Radovan + Škriljevec+Prigorec)	375.000,00	337.240,49
	1.2.3. Nadzor	25.000,00	13.375,00
	1.2.4. Revizija projektne dokumentacije	7.000,00	3.750,00
toč. 4.	1.4. Autobusna stajališta	<b>66.000,00</b>	<b>51.632,58</b>
	1.4.1. Gradnja	50.000,00	45.972,58
	1.4.2. Projektna dokumentacija	10.000,00	2.650,00
	1.4.3. Nadzor	2.000,00	1.300,00
	1.4.4. Otkup zemljišta	2.000,00	0,00
	1.4.5. Geodetski elaborat - parcelacija	2.000,00	1.710,00

toč. 6.	1.5. Evidencija i upis komunalne infrastrukture	13.000,00	9.165,25
	1.5.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat	8.000,00	7.375,00
	1.5.2. Komunalna infrastruktura - geodetski elaborat	5.000,00	1.790,25
toč. 1.	1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu	115.000,00	95.276,84
	1.6.1. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
	1.6.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat	0,00	0,00
	1.6.3. Otkup zemljišta	100.000,00	95.276,84
	1.6.4. Pripremni radovi	0,00	0,00
	1.6.5. Naknada štete	5.000,00	0,00
toč. 1.	1.7. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju	140.000,00	139.965,18
	1.7.1. Gradnja	140.000,00	139.965,18
	1.7.2. Nadzor	0,00	0,00
toč. 1.	1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec	47.000,00	12.647,00
	1.8.1. Otkup zemljišta	22.000,00	0,00
	1.8.2. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec	15.000,00	12.647,00
	1.8.3. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
toč. 4.	1.9. Produžetak ulice M. Hrga	18.000,00	11.178,94
	1.9.1. Otkup zemljišta	6.000,00	3.586,44
	1.9.2. Pripremni radovi 50 m'	5.000,00	0,00
	1.9.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt	0,00	0,00
	1.9.4. Naknada štete	7.000,00	6.530,00
	1.9.5. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat	0,00	1.062,50
toč. 4.	1.10. Produžetak Kolodvorske ulice	18.000,00	0,00
	1.10.1. Otkup zemljišta	0,00	0,00
	1.10.2. Geodetski projekt - parcelacija	18.000,00	0,00
	1.10.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt	0,00	0,00
toč. 4.	1.11. Most u Ulici braće Radić u Ivancu	71.000,00	4.570,17
	1.11.1. Gradnja	50.000,00	0,00
	1.11.2. Nadzor	5.000,00	0,00
	1.11.3. Otkup zemljišta	1.000,00	287,04
	1.11.4. Projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
	1.11.5. Naknada štete	5.000,00	4.283,13
toč. 1.	1.12. Spoj ulica A. G. Matoša i Kozjak	0,00	0,00
	1.12.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt	0,00	0,00
toč. 1.	1.13. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve)	25.000,00	0,00
	1.12.1. Projektna dokumentacija – Glavni projekt	10.000,00	0,00
	1.12.2. Geodetski projekt - parcelacija	15.000,00	0,00
	1.12.3. Otkup zemljišta	0,00	0,00
toč. 2.	1.14. Izgradnja parkirališta u ul. Lj. Gaja u Ivancu	56.500,00	55.427,46
	1.13.1. Gradnja	51.000,00	50.402,46
	1.13.2. Nadzor	1.500,00	1.300,00
	1.13.3. Projektna dokumentacija	4.000,00	3.725,00
toč. 1.	1.15. Uređenje ul. Lj. Gaja	35.000,00	32.944,00
	1.15.1. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m <sup>2</sup> )	17.000,00	16.170,00
	1.15.2. Pripremni radovi	17.000,00	16.100,00
	1.15.3. Naknada štete	1.000,00	674,00
toč. 2.	1.16. Uređenje ul. braće Radić	5.000,00	4.800,00
	1.15.2. Projektna dokumentacija	5.000,00	4.800,00
toč. 1.	1.17. Prometna infrastruktura nove stambene zone (ul. D. Domjanića – Jezerski put)	0,00	0,00
	1.17.2. Projektna dokumentacija – idejni projekt	0,00	0,00
	1.17.2. Geodetski projekt - parcelacija	0,00	0,00
toč. 2.	1.18. Produžetak odvojka Varaždinske ulice	5.000,00	3.250,00
	1.18.1. Projektna dokumentacija	5.000,00	3.250,00
toč. 1.	1.19. Proširenje nerazvrstane ceste u Prigorcu	5.000,00	1.512,50
	1.19.1. Geodetski elaborat - parcelacija	1.600,00	1.512,50
	1.19.2. Otkup zemljišta ~450 m <sup>2</sup>	3.400,00	0,00
toč. 1.	1.20. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec	5.000,00	0,00
	1.20.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt	5.000,00	0,00
toč.	1.21. Uređenje Ulice V. Nazora u Ivancu	1.500,00	1.237,50

1.	1.21.1. Projektna dokumentacija – prometni elaborat	1.500,00	1.237,50
<b>2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>591.245,50</b>
toč. 2.	<b>2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije</b>	<b>508.000,00</b>	<b>427.566,63</b>
	2.1.1. MO Lančić-Knapić	92.000,00	91.057,99
	2.1.2. MO Lukavec	33.000,00	31.579,50
	2.1.3. MO Vuglovec	6.000,00	5.615,00
	2.1.4. MO Horvatsko	22.000,00	21.849,85
	2.1.5. MO Salinovec	60.000,00	59.133,12
	2.1.6. MO Stažnjevec	6.000,00	1.890,00
	2.1.7. MO Lovrečan	23.000,00	20.041,96
	2.1.8. MO Ivanečka Željeznica	50.000,00	49.091,55
	2.1.9. MO Jerovec Donji	7.000,00	8.593,50
	2.1.10. MO Ribić Breg	12.000,00	11.085,00
	2.1.11. MO Seljanec	6.000,00	0,00
	2.1.12. MO Margečan	9.000,00	0,00
	2.1.13. Nadzor	6.000,00	0,00
	2.1.14. Troškovnici	1.000,00	975,00
	2.1.15. Dionice iz programa 2024.g.	100.000,00	99.007,15
	2.1.16. MO Ivanec	30.000,00	27.647,01
2.1.17. MO Ivanečko Naselje	45.000,00	0,00	
toč. 2.	<b>2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta</b>	<b>292.000,00</b>	<b>163.678,87</b>
	2.2.1. Gradnja (MO Bedenec, Škriljevec, Salinovec, Vitešinec, Ivanec – A. Mihanovića/Knapić)	254.000,00	134.547,19
	2.2.2. Nadzor	3.000,00	0,00
	2.2.3. Dionice iz programa 2024.g.	35.000,00	29.131,68

**Obrazloženje izvršenja:**

Na stavci uređenja lokalnih cesta nije bilo troškova, s obzirom da Županijska uprava za ceste Varaždinske županije nije provodila nikakve aktivnosti za koje bi ista bila potrebna.

Stavke otkupa zemljišta su realizirane u iznosima zaključenih ugovora i isplaćenih sredstava, dok na autobusnim stajalištima i u Industrijskoj zoni je zbog izrade projektna dokumentacije ili postupka izvlaštenja nije bilo moguće izvršiti otkup zemljišta.

Na stavci produžetka ulice M. Hrga bilo je potrebno obnoviti parcelacijski elaborat, zbog dužeg protoka vremena i prelaska na jedinstvenu bazu zemljišnih podataka (spajanje gruntovnice i katastra za katastarsku općinu Ivanec).

Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u Kolodvorskoj ulici nije bilo moguće provesti predviđenu parcelaciju, ista je planirana u Proračunu za 2026. godinu.

Stavka mosta u ul. braće Radića - zbog dužeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (upis hipoteke da nekretnini potrebnoj za izgradnju mosta) od predviđenog, nije bilo moguće dovršiti projektnu dokumentaciju i započeti sa radovima, isto je planirano u 2026. godini.

Projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu Dc-35 Punikve je izrađena, predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, međutim zbog toga što još nije izdana nije bilo moguće ispostaviti račun, isto će se planirati u 2026. godini.

Stavka prometne infrastrukture planiranog sportskog centra Ivanec nije izvršena jer je projektnu dokumentaciju za lokacijsku dozvolu potrebno uskladiti sa uvjetima zaštite okoliša te uvjetima javnog isporučitelja vodnih usluga (trase buduće vodne infrastrukture), ista će se dovršiti u prvoj polovici 2026. godine.

Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.

### 3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2025. godini planirani su u iznosu od 66.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 45.697,50 eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2025. godinu	Izvršeno u 2025. godini
<b>JAVNA RASVJETA</b>		<b>66.000,00</b>	<b>45.697,50</b>
toč. 1.	1. Produžetak javne rasvjete u ulici A. Cesarca u Ivancu	7.000,00	3.250,00
	1.1. Projektna dokumentacija	7.000,00	3.250,00
	1.2. Gradnja	0,00	0,00
	1.3. Nadzor	0,00	0,00
toč. 1.	2. Produžetak javne rasvjete uz ŽC 2084 (Kaniža - Kuljevčica)	23.000,00	18.975,00

	2.1. Projektna dokumentacija	1.000,00	0,00
	2.2. Gradnja	20.000,00	18.975,00
	2.3. Nadzor	2.000,00	0,00
toč. 1.	3. Produžetak javne rasvjete u naselju Prigorec	<b>36.000,00</b>	<b>23.472,50</b>
	3.1. Projektna dokumentacija	4.500,00	2.500,00
	3.2. Gradnja	30.000,00	20.972,50
	3.3. Nadzor	1.500,00	0,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> <i>Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.</i>			

#### 4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2025. godini planirani su u iznosu od **18.000,00** eura, a realizirani su u iznosu od **16.812,90** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2025. godinu	Izvršeno u 2025. godini
	<b>GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.812,90</b>
toč. 1.	1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec»	<b>35.000,00</b>	<b>16.812,90</b>
	1.1. Sanacija - monitoring	15.000,00	12.164,90
	1.2. Sanacija – gradnja i projektna dokumentacija – kapitalna donacija	20.000,00	4.648,00
toč. 1.	2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.1. Gradnja – kapitalna donacija	0,00	0,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> <i>Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.</i>			

#### 5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2025. godini planirani su u iznosu od **45.000,00** eura, a realizirani su u iznosu od **43.054,34** eura.

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Planirano za 2025. godinu	Izvršeno u 2025. godini
	<b>OBORINSKA ODVODNJA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.054,34</b>
toč. 1.	1. Oborinska odvodnja	<b>45.000,00</b>	<b>43.054,34</b>
	1.1. Gradnja	40.000,00	38.812,90
	1.2. Uređenje Vinskog potoka	0,00	0,00
	1.3. Projektna dokumentacija	5.000,00	4.075,00
	1.4. Nadzor	0,00	0,00
<b>Obrazloženje izvršenja:</b> <i>Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.</i>			

<b>SVEUKUPNO PROGRAM:</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>1.988.936,24</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 2.670.000,00 eura za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini utrošeno 1.988.936,24 eura, te da realizacija Programa iznosi 74,5%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

