

Ivanec, 07. siječnja 2013.

**PLAN RADA POSLOVNA ZONA IVANEC D.O.O.-2013**

	1.	2.	3.	5.	6.
Redn i broj	Aktivnost Projekt	Nositelj projekta	Vrijednost	Upravna tijela/ustanove i sl. suodgovorni za provedbu	Dinamički plan
<b>I</b>	<b>POSLOVNA ZONA</b>	<b>Poslovna zona</b>			
1.	Zacijevljenje potoka Matačina I izgradnja kolektora	Hrvatske vode/Ivko m	2.250.000,00	Poslovna zona	Ožujak-lipanj
2.	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za zemljište V faze	Poslovna zona IVanec	Cca 40.000,00 kn	Grad Ivanec	Siječanj-ožujak
3.	Završetak izgradnje prometnica-završno asfaltiranje	Poslovna zona	1.400.000 kn	x	travanj
4.	Proširenje-V faza -izgradnja makadamske prometnice	Poslovna zona	400.000,00	x	rujan-studeni
5.	Izgradnja trafostanice	Poslovna zona	Procjena I faze izgradnje sukladno realnim potrebama -	HEP Varaždin	Ožujak -travanj

			500.000 kn		
6.	Podaktivnosti 1.izmjene glavnog projekta i troškovnika 2.provođenje javne nabave za planirane radove	Poslovna zona	x	x	Kontinuirano, prema terminskim rokovima izvođenja radova koji prethode
7.	Suradnja sa MINPO-projekt bespovratnih poticajnih sredstava za 2013 godinu Suradnja sa MINGO-poticajna sredstva za komunalno opremanje zone	Poslovna zona	1.realizacija sredstava iz 2012- 1,6 mik. kn 2.prijava za 2013- projekti iz V faze izgradnje poslovne zone i komunalnog opremanja- Industrijske zone-do 9 mil. kn	Grad Ivanec	Ožujak/lipanj
8.	Realizacija programa BFC	Poslovna zona	-suradnja i izrada materijala za ispunjenje kriterija poduzetničke i gospodarske aktivnosti Grada Ivanca	Grad Ivanec	kontinuirano
<b>II</b>	<b>INDUSTRIJSKA ZONA</b>	<b>Poslovna zona</b>			
1.	Formiranje parcela za prodaju –ciljana parcelacija i čišćenje zemljišta	Poslovna zona	U pripremi		Siječanj-lipanj

2.	Nastavak ciljanog otkupa za poznatog investitora - proširenje zone ciljanog otkupa, realizacija ugovora o kupoprodaji, rješavanje imovinsko pravnih odnosa	Poslovna zona	-do 1,5 mil. kn	x	Siječanj/veljača /ožujak
3.	Parcelacija za prometnice obuhvaćene glavnim projektom u industrijskoj zoni	Poslovna zona	Prema ponudi	x	Siječanj/veljača
4.	Izrada troškovnika iz projekta-podloga za provedbu javnih natječaja za parcijalno komunalno opremanje	Poslovna zona	U realizaciji	Coning inženjering	Travanj/lipanj
5.	Izgradnja makadamske prometnice-za zadovoljenje minimalne komunalne opremljenosti		U pripremi		-po dobivanju sredstava iz MINPO
	Promotivne aktivnosti-	Poslovna zona	x	x	Siječanj-prosinac
	6.1.suradnja sa stranim gospodarskim komorama	Poslovna zona	x	Grad Ivanec	Kontinuirano-ekspanzivno
	6.2.web promocija	Poslovna zona	x	Grad Ivanec	kontinuirano
	6.3sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima /priprema materijala	Poslovna zona	10.000 kn	Grad Ivanec	listopad
	6.4.Promocija projekta kroz medije	Poslovna zona	x	Grad Ivanec	kontinuirano
	6.6.Suradnja sa Poslovnim zonama d.o.o.i Azrom-	Poslovna zona	x	x	kontinuirano

	uključivanje u programe promidžbe				
	6.7.Suradnja sa poslovnim subjektima i institucijama koje provode programe financiranja iz EU fondova	Poslovna zona	U pripremi	Grad Ivanec	Kontinuirano,ex panzivno-ožujak-rujan
	6.8.Suradnja i proaktivan pristup pojedinačnim investitorima-naglasak na direktan kontakt i promociju	Poslovna zona	x		Kontinuirano
7.	Početak aktivnosti oko prodaje zemljišta-pisma namjere prema poduzetnicima	Poslovna zona	x		-po zadovoljenju minimalnih komunalnih uvjeta-lipanj-studeni
<b>III</b>	<b>POSLOVNI KLUB</b>	Poslovna zona			
1.	Program rada 2013	Poslovna zona	Realiziran	x	siječanj
2.	On line- katalog članova Kluba	Poslovna zona	U pripremi	x	Siječanj/veljača
3.	Organizacija poslovnih savjetovanja i edukacija za gospodarstvenike -aktivno uključivanje članova u projekte koje provodi Poslovna zona i Grad Ivanec-	Poslovna zona	Do 10.000,00 kn	x	Na mjesečnoj razini, po dobivanju sredstava za udruge iz gradskog proračuna

4.	Aktivno uključivanje u obilježavanje europskog tjedna	Poslovna zona	x	Varaždinska županija	Lipanj/Rujan/li stopad
5.	Suradnja sa MINPO-bespovratna sredstva za edukaciju poduzetnika	Poslovna zona	x	Vanjski partneri- Pučko učilište, Azra, ISC	Veljača/ožujak
6.	Promocija Poslovnog kluba sukladno planu aktivnosti za 2012. godinu		Do 2.000,00 kn	Grad Ivanec	kontinuirano
<b>IV</b>	<b>DANI GRADA IVANCA</b>	Grad Ivanec			
1.	Promocija Poslovnog kluba/Gospodarskog sajma / Ind. zone	Poslovna zona	x	Poslovna zona	Svibanj-lipanj
2.	Suorganizacija manifestacije Kupujmo Hrvatsko	Poslovna zona ,	x	HGK, Grad Ivanec	Svibanj/lipanj
<b>V</b>	<b>GOSPODARSKI SAJAM</b>	<b>Poslovna zona</b>			
1.	Organizacija izložbenog / sajmenog dijela	Poslovna zona	Do 50.000,00 kn	x	travanj-rujan
2.	Organizacija forumskog i poslovnog dijela	Poslovna zona	x	x	svibanj-rujan
3.	Organizacija popratnih manifestacija	Poslovna zona Ivanec	x	Grad Ivanec, Varaždinska županija	Svibanj-rujan
<b>VI.</b>	<b>SAJAM POSLOVA</b> -izrada brošura i promo materijala	Poslovna zona	1.000,00 kn	Grad Ivanec	ožujak
<b>VII</b>	<b>„REDIZAJN“ WEB STRANICE POSLOVNE ZONE</b>				

	podaktivnost-restruktuiranje i dodavanje novih sadržaja na web stranicu u cilju stvaranja web vodiča za poslovanje i mogućnosti na tržištu-za cjelovitu i sustavnu potporu u poslovanju, te transparentnost poslovanja	Poslovna zona Ivanec	<b>x</b>	<b>x</b>	Siječanj-ožujak, kontinuirano
<b>VIII</b>	ORGANIZACIJA ZNAČAJNOG POSLOVNOG OKUPLJANJA/SAVJETOVANJ A na minimalno županijskoj razini-u sklopu europskog tjedna	Poslovna zona Ivanec	<b>x</b>	Grad Ivanec, VŽ-županija, Poslovni klub	Lipanj/rujan
<b>IX</b>	<b>REDOVNO POSLOVANJE</b>				
1.	Redovno financijsko i materijalno poslovanje	Poslovna zona			kontinuirano
2.	Kontakt i briga oko investitora u Poslovnoj zoni	Poslovna zona			kontinuirano
3.	Suradnja sa Poslovnim zonama d.o.o. i ostalim poslovnim zonama iz županije	Poslovna zona			kontinuirano
4.	Praćenje natječaja i kandidiranje projekata za bespovratna sredstva za poslovne zone.	Grad Ivanec		Poslovna zona	kontinuirano
5.	Sudjelovanje na tematskim seminarima i sajmovima u cilju promidžbe gospodarskih mogućnosti Ivanca	Poslovna zona			kontinuirano
	inventura	Poslovna	x	Knjigovodstve	Veljača

6.		zona		ni biro	
7.	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova	Poslovna zona			Kontinuirano
8.	Suradnja sa gradskim odjelima iz domene provedbe projekata sufinanciranim sredstvima EU	Poslovna zona Ivanec		Grad Ivanec	Kontinuirano, prema planu Grada Ivanca