



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za praćenje i
izvještavanje o provođenju
Akcijskog plana

KLASA: 300-02/18-01/02
URBROJ: 2186/012-04/16-18/1

Ivanec, 6. travnja 2018.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2017. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 6/17), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

IZVJEŠĆE
o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za
razdoblje 2014.-2020. godine za 2017. godinu

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2017. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 6/17), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

PROJEKT	AKTIVNOSTI	NOSITELJ PROJEKTA/Upravni odjel zadužen za provedbu i praćenje	PLAN 2017. GODINA	PRORAČUN GRADA IVANCA- PLAN 2017. GODINA	IZVRŠENJE 2017. GODINA
<i>1. Komunalna , prometna i gospodarska infrastruktura</i>			4.753.000,00	4.753.000,00	762.580,99
Uređenje glavnog gradskog trga	Izrada dokumentacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam,	200.000,00	200.000,00	101.282,00

Prometnice u zoni C-3 u Ivancu- P. Preradovića	Odabir izvođača Radovi izgradnje	komunalne poslove i zaštitu okoliša	215.000,00	215.000,00	0,00
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu	Prijava na natječaj Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
Modernizacija nerazvrstanih cesta u MO Punikve, Ivanec	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	78.000,00	78.000,00	144.183,22
Most preko Bistrice u ul. Lj. Gaja	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	430.000,00	430.000,00	503.011,62
Nova prometnica-spoj Varaždinska – Jezerski put	Odabir izvođača Radovi izgradnje Otkup zemljišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	250.000,00	250.000,00	14.104,15
2.Energetika			325.000,00	325.000,00	412.129,25
Izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	325.000,00	325.000,00	412.129,25
3.Zaštita okoliša			2.386.000,00	500.000,00	2.970.477,16
Sanacija odlagališta Jerovec	Radovi sanacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	50.000,00	50.000,00	46.170,00
Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	450.000,00	250.000,00	317.968,19
Reciklažno dvorište građevinskog otpada	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	400.000,00	200.000,00	3.124,59
Aglomeracija Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta	Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o./ Grad Ivanec	986.000,00	0,00	1.078.652,38
Uređenje i zaštita vodotoka na području grada	Pripremni radovi Izvođenje radova na uređenju korita potoka na području Grada Ivanca	Hrvatske Vode	500.000,00	0,00	1.524.562,00

4. Vodoopskrba i odvodnja			7.487.000,00	0,00	238.725,09
Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vино-Malezova- 1. faza	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivkom-vode / Hrvatske vode	1.700.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda „Šumi“ u Rajterovoj ulici	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivkom-vode	92.000,00	0,00	54.180,41
Sanitarna kanalizacija Bedenec 1. faza	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivkom-vode/ Ministarstvo	5.300.000,00	0,00	184.544,68
Sanitarna kanalizacija ulice Ivanuševac u Ivancu	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivkom-vode	17.500,00	0,00	0,00
Sanitarna kanalizacija Rajterove ulice u Ivancu	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivkom-vode	177.500,00	0,00	0,00
5. Društvena i sportska infrastruktura			2.580.000,00	2.580.000,00	1.665.212,09
Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	650.000,00	650.000,00	952.224,75
Izgradnja društvenog doma u Kaniži	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	150.000,00	150.000,00	194.826,48
Izgradnja društvenog doma u Osečkoj	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	100.000,00	100.000,00	143.856,18
Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	150.000,00	150.000,00	150.786,10
Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	900.000,00	900.000,00	10.795,00

Adaptacija prostora u V. Nazora	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	200.000,00	200.000,00	0,00
Izgradnja dječjeg igrališta	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	130.000,00	130.000,00	127.777,33
Zona sporta i rekreacije Jezera	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	10.000,00	10.000,00	0,00
Zona sporta i rekreacije Margečan	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	265.000,00	265.000,00	24.946,25
Izgradnja i uređenje sportskih igrališta	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	25.000,00	25.000,00	60.000,00
UKUPNO			17.531.000,00	8.158.000,00	6.049.124,58

Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura

Uređenje glavnog gradskog trga - izrađena projektna dokumentacija za stepenice i pješačku stazu u glavnom gradskom parku, izgrađene stepenice sa rukohvatom do nogostupa u ul. I. Kukuljevića.

Prometnice u Zoni C-3 u Ivancu- P. Preradovića - zbog nedostatka financijskih sredstava nije se izvodilo u 2017. godini.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu - nije bilo nikakvih aktivnosti jer se čekala odluka o prihvatljivosti projekta od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, koja je izdana tek 22. prosinca 2017.

Modernizacija nerazvrstanih cesta u MO Punikve, Ivanec - sukladno zaključenim ugovorima o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta, asfaltirane su dionice nerazvrstanih cesta u naseljima Punikve, Ivanec i Ivanečki Vrhovec.

Most preko Bistrice u ulici Lj. Gaja - izgrađen most preko Bistrice u ulici Lj. Gaja u Ivancu, uređeno korito Bistrice u kontaktnoj zoni mosta, postavljena zaštitna ograda.

Nova prometnica- spoj Varaždinska – Jezerski put - provedena javna nabava i odabran izvođač radova za izvedbu prometnice u makadamu, ali radovi nisu mogli započeti zbog postupka izvlaštenja, koje nije bio gotov do kraja godine.

Energetika

Izgradnja energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete - izgrađena javna rasvjeta nogostupa uz županijsku cestu Ivanec-Jerovec, kao i odvojci javne rasvjete na području grada, u Margečanu formirano novo mjerno mjesto, radi razdvajanja NN mreže.

Zaštita okoliša

Sanacija odlagališta Jerovec - nastavljeni je monitoring odlagališta (mjerenje kvalitete procjednih i površinskih voda u zoni odlagališta, mjerenje odlagališnih plinova na tijelu odlagališta).

Uređenje pristupnih cesta prema odlagalištu - izgrađena pristupna prometnica do odlagališta.

Reciklažno dvorište građevinskog otpada - dovršena projektna dokumentacija za reciklažno dvorište građevinskog otpada, ishodenje potvrde glavnog projekta i priprema za ishodenje građevinske dozvole.

Aglomeracija Ivanec - dovršena projektna i studijska dokumentacija, radi manjih korekcija trase kanala izmijenjene su Lokacijske dozvole, u tijeku je ishodenje Građevinske dozvole, riješena većina imovinsko-pravnih odnosa (zasnivanje prava služnosti na nekretninama kojima prolaze kanalizacijski vodovi)

Uređenje i zaštita vodotoka na području Grada Ivanca - izvođeni su radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda (uređenje korita na manjim dionicama rijeke Bednje i pritoka, uređenje potoka Ivanuševac, Vukovec, Ivanečka Železnica, košnja vodotoka).

Vodoopskrba i odvodnja

Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda „Šumi“ u Rajterovoj ulici – izvršeni radovi na glavnom dobavnom cjevovodu.

Sanitarna kanalizacija Bedenec 1. faza - započeli radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije.

Sanitarna kanalizacija ulice Ivanuševac u Ivancu – obuhvaćena projektom aglomeracije Ivanec, radi čega nije bilo nikakvih aktivnosti.

Sanitarna kanalizacija Rajterove ulice u Ivancu - obuhvaćena projektom aglomeracije Ivanec, radi čega nije bilo nikakvih aktivnosti.

Društvena i sportska infrastruktura

Zavičajni muzej (Muzej planinarstva) – tijekom 2017. godine započeta je gradnja II. faze Muzeja planinarstva, koja se sastojala od radova na rušenju starih objekata na građevinskoj čestici, te armirano betonskih radova na temeljima zgrade, zidarskih radova, radova na konstrukciji stubišta, te radovi vodova i odvodnje, kao i zaštite od munja. Izvođenjem radova stvoreni su preduvjeti za nastavak gradnje II. faze i to krovništva, na novom dijelu objekta, kao i radova na unutarnjem uređenju preostalog neuređenog dijela objekta „stare škole“.

Izgradnja društvenog doma u Kaniži – tijekom 2017. godine izvedeni su svi građevinski, građevinsko obrtnički radovi, krovopokrivački radovi na objektu društvenog doma, te veći dio instalaterskih radova, čime su stvorene pretpostavke za korištenje objekta. Preostali dio instalaterskih radova i opremanja prostorija nužnom opremom planira se izvršiti 2018. godine.

Izgradnja društvenog doma u Osečkoj - tijekom 2017. godine izvedeni su svi građevinski, građevinsko obrtnički radovi, krovopokrivački radovi na objektu društvenog doma, te veći dio instalaterskih radova, čime su stvorene pretpostavke za korištenje objekta. Preostali dio instalaterskih radova i opremanja prostorija nužnom opremom planira se izvršiti 2018. godine.

Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec – uređenjem pristupne ceste, te pripremnim zemljanim radovima i armirano betonskim radovima na temeljima društvenog doma koji će koristiti dva susjedna mjesna odbora, stvorene su pretpostavke da se u 2018. godini priđe nabavi i izvršenju radova na izgradnji društvenog doma sukladno projektnoj dokumentaciji i dokumentima na temelju kojih se može graditi.

Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu – izgradnja društvenog doma u Škriljevcu prijavljena je na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu („Narodne novine“ br. 71/16). Suglasnost, odnosno Odluku o ulaganju donijelo je Gradsko vijeće Ivanec, prema propozicijama natječaja. Kako je prijava Grada Ivanca rangirana iza rednog broja 100, koliko je projekata odobreno, od pristiglih 468 prijava, sredstva za građenje društvenog doma osigurana su Proračunom Grada Ivanca u tekućoj godini.

Adaptacija prostora u V. Nazora – prostor u zgradi u Ivancu na adresi Ulica Vladimira Nazora 6, u suvlasništvu je Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva državne imovine od kojeg je Grad Ivanec dobio na korištenje prostor na II. katu zgrade, a sukladno ugovoru o korištenju prostora isti je namijenjen za poduzetničke inicijative kao što su Projektni ured i poduzetnički inkubator.

Izgradnja dječjeg igrališta - izrađena projektna dokumentacija i uređeno te opremljeno dječje igralište u Radovanu.

Zona sporta i rekreacije Jezera- status imovinsko-pravnih odnosa nije se promijenio u odnosu na ranije razdoblje.

Zona sporta i rekreacije Margečan – tijekom 2017. godine na objektu u sklopu Zone sporta i rekreacije u Margečanu, na kojem je izvršena dogradnja prema projektnoj dokumentaciji, izvršeni su krovopokrivački radovi na istom dijelu objekta.

Izgradnja i uređenje sportskih igrališta – na području novo formiranog Rekreatijskog centra Lančić-Knapić izvršeni su pripremni i zemljani radovi u obuhvatu budućeg sportskog igrališta, koji će se Centar graditi sukladno projektnoj i izvedbenoj dokumentaciji čija izrada je u tijeku.

POVJERENSTVO:

Stjepan Vincek



Marina Držaić



Maja Darabuš



Lana Labaš

