



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 300-02/19-01/01
URBROJ: 2186/012-04/16-19/8

Ivanec, 22. ožujka 2019.

Na temelju članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18), a u skladu sa Strategijom razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine, Gradsko vijeće Grada Ivanca na 22. sjednici održanoj 22. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu

I.

U skladu sa Odlukom o donošenju Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja) usvaja se Akcijski plan provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

II.

Akcijski plan provođenja Strategije razvoja za 2019. godinu definira projekte, aktivnosti na njihovom provođenju, vrijednost aktivnosti koje se planiraju provoditi, planirana sredstva u Proračunu grada Ivanca za provođenje tih aktivnosti, nositelje projekta, odnosno Upravne odjele grada Ivanca koji su uključeni, odnosno zaduženi za provođenje aktivnosti.

Tabelarni prikaz Akcijskog plana i tabelarni prikaz vremenskog plana realizacije aktivnosti kroz 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana čine:

- 1.Stjepan Vincek- Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša
- 2.Marina Držaić- Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu
- 3.Maja Darabuš- Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo
- 4.Lana Labaš- Poslovna zona Ivanec d.o.o.
- 5.Filip Kišiček- Mipcro d.o.o..

IV.

Zadaće Povjerenstva iz točke III. ove Odluke:

- pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana,
- izraditi godišnje izvješće o provedenim aktivnostima i dostaviti ga Gradonačelniku,
- organizirati javne rasprave, a prije usvajanja od strane Gradskog vijeća.

V.

Akcijski plan provođenja projekata Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.



1. TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI PLANIRANIH ZA PROVOĐENJE U 2019. GODINI

PROJEKT	AKTIVNOSTI	PROJEKTA/Upravnij odjel zadužen za provedbu i praćenje	NOSITELJ	PLAN 2019. GODINA	PRORAČUN GRADA IVANCA-PLAN 2019. GODINA	NASTAVAK PROJEKTA U 2020.	MJERA IZ STRATEGIJE
1. Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura				9.288.000,00	9.288.000,00		
Uređenje glavnog gradskog trga	Izrada dokumentacije Revitalizacija parka	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		600.000,00	600.000,00	DA	2.1.2./3.2.2.
Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		130.000,00	130.000,00	DA	2.1.2./3.2.2.
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		2.400.000,00	2.400.000,00	NE	2.1.2.
Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		2.100.000,00	2.100.000,00	DA	2.1.2.
Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivance	Odabir izvođača Radovi izgradnje Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		3.518.000,00	3.518.000,00	DA	2.1.2.
Parkiralište – groblje Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		425.000,00	425.000,00	DA	2.1.2.
Nerazvrstane ceste u Bedencu – oborinska odvodnja	Izrada dokumentacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		115.000,00	115.000,00	DA	2.1.2.
2. Energetika				255.000,00	255.000,00		
Izgradnja energetske učinkovite javne rasvjete	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		255.000,00	255.000,00	DA	2.2.6.
3. Zaštita okoliša				1.918.000,00	300.000,00		
Sanacija odlagališta Jerovec	Monitoring	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		50.000,00	50.000,00	DA	2.2.2.
Reciklažno dvorište građevinskog otpada	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša		200.000,00	200.000,00	DA	2.2.2.
Aglomeracija Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača	Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o./Grad Ivanec		450.000,00	50.000,00	DA	2.1.3.

Uređenje i zaštita vodotoka na području grada	Pripremni radovi Izvođenje radova na uređenju korita potoka na području Grada Ivanca	Hrvatske Vode	1.218.000,00	0,00	DA	2.1.3.
4. Vodoopskrba i odvodnja				0,00		
Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano vino-Malezova 1. faza	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode/ Hrvatske vode	1.245.000,00	0,00	DA	2.1.3.
Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode	180.000,00	0,00	DA	2.1.3.
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza	Izvođenje radova	Ivkom-vode/ Ministarstvo	5.273.065,50	0,00	DA	2.1.3.
5. Društvena i sportska infrastruktura				8.415.028,46		
Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)	Odabir izvođača Radovi na izgradnji II faze Muzeja	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	2.160.930,26	2.160.930,26	DA	2.1.4. 2.2.6. 3.2.2.
Izgradnja društvenog doma u Kaniži	Odabir izvođača Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	20.000,00	20.000,00	DA	2.1.4.
Izgradnja društvenog doma u Osečkoj	Odabir izvođača Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	20.000,00	20.000,00	DA	2.1.4.
Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	300.000,00	300.000,00	DA	2.1.4.
Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	250.000,00	250.000,00	DA	2.1.4.
Adaptacija prostora u V. Nazora	Odabir izvođača Radovi na obnovi i adaptaciji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	300.000,00	300.000,00	NE	2.1.4.
Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braničijska zgrada)	Projektna dokumentacija	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	50.000,00	50.000,00	DA	2.1.4.
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	Izrada troškovnika i Odabir izvođača – za izvođenje radova	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	150.000,00	150.000,00	DA	2.1.4.

	unutarnje uređenje i adaptacija prostora						
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem	Odabir izvođača – za izvođenje radova unutarnje uređenje i adaptacija prostora	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	295.000,00	295.000,00	NE	2.1.4.	
Energetska obnova i adaptacija zgrade javne i društvene namjene u Salinovcu	Energetska obnova	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	3.311.740,76	3.311.740,76	NE	2.1.4.	
Energetska obnova društvenog doma Lančić Knapić	Energetska obnova	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	1.080.357,44	1.080.357,44	NE	2.1.4.	
Uređenje dječjih igrališta	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	220.000,00	220.000,00	DA	2.1.2.	
Rekreacijski centar Lančić Knapić	Građenje iglišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	257.000,00	257.000,00	DA	2.1.4. 3.2.2.	
UKUPNO PLANIRANO			26.574.093,96	18.258.028,46			

2.VREMENSKI PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

PROJEKT	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac
Uređenje glavnog gradskog trga												
Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole												
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu												
Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste												
Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca												
Parkirište – groblje Ivanec												
Nerazvrstane ceste u Bedencu – oborinska odvodnja												
Izgradnja energetske učinkovite javne rasvjete												
Sanacija odlagališta Jerovec												
Reciklažno dvorište građevinskog otpada												
Aglomeracija Ivanec												
Uređenje i zaštita vodotoka na području Grada												
Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano vino- Malezova 1. faza												
Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s Programom modernizacije nerazvrstanih cesta												
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza												
Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)												
Izgradnja društvenog doma u Kaniži												
Izgradnja društvenog doma u Osečkoj												
Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec												
Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu												
Adaptacija prostora u V. Nazora												
Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braničarska zgrada)												
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem												
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem												
Energetska obnova i adaptacija zgrade javne i društvene namjene u Salinovcu												
Energetska obnova društvenog doma Lančić Knapčić												
Uređenje dječjih igrališta												
Rekreacijski centar Lančić												

Legenda:

priprema dokumentacije, tehnička priprema, rješavanje imovinsko pravnih odnosa - **crveno**
 odabir izvođača - **žuto**

izvođenje radova nadzor, tehnički i ostali pregledi, certificiranje(i ostale završne radnje) - **zeleno**