



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za praćenje i  
izvještavanje o provođenju  
Akcijskog plana

KLASA: 300-02/19-01/02

URBROJ: 2186/012-04/16-19/1

Ivanec, 10. travnja 2019.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2018. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/18), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za  
razdoblje 2014.-2020. godine za 2018. godinu**

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2018. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/18), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

PROJEKT	AKTIVNOSTI	NOSITELJ PROJEKTA/Upravni odjel zadužen za provedbu i praćenje	PLAN 2018. GODINA	PRORAČUN GRADA IVANCA- PLAN 2018. GODINA	IZVRŠENJE 2018. GODINA
<b><i>1. Komunalna , prometna i gospodarska infrastruktura</i></b>			<b>7.940.000,00</b>	<b>7.940.000,00</b>	<b>4.993.460,54</b>
Uređenje glavnog gradskog trga	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Revitalizacija parka Gradnja pješačke staze	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša  Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam,	585.000,00	585.000,00	81.250,00

Skate park u Ivancu	Izrada dokumentacije	komunalne poslove i zaštitu okoliša	130.000,00	130.000,00	95.000,00
Uređenje platoa u ulici V. Nazora	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	190.000,00	190.000,00	308.707,96
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	3.580.000,00	3.580.000,00	954.528,59
Nova prometnica-spoj Varaždinska-Jezerski put	Otkup zemljišta Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	182.000,00	182.000,00	326.263,53
Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	Izrada dokumentacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	50.000,00	50.000,00	660.022,31
Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	3.023.000,00	3.023.000,00	2.542.888,15
Parkiralište-groblje Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	130.000,00	130.000,00	24.800,00
Nerazvrstane ceste u Bedencu-oborinska odvodnja	Izrada dokumentacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>2.Energetika</b>			<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>195.805,00</b>
Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	141.000,00	141.000,00	195.805,00
<b>3.Zaštita okoliša</b>			<b>2.133.437,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.223.838,27</b>
Sanacija odlagališta Jerovec	Monitoring	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	50.000,00	50.000,00	91.290,85
Reciklažno dvorište građevinskog otpada	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	250.000,00	250.000,00	26.467,75
Aglomeracija Ivanec	Izrada dokumentacije	Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o./	440.000,00	0,00	1.234.624,27

	Otkup zemljišta Odabir izvođača	Grad Ivanec			
Uređenje i zaštita vodotoka na području grada	Pripremni radovi Izvođenje radova na uređenju korita potoka na području Grada Ivanca	Hrvatske Vode	1.383.437,00	0,00	1.871.455,40
<b>4.Vodoopskrba i odvodnja</b>			<b>5.744.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.953,77</b>
Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano Vино- Malezova- 1. faza	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode / Hrvatske vode	541.000,00	0,00	665.856,68
Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode	840.000,00	0,00	1.024.456,46
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza	Izvođenje radova	Ivkom-vode/ Ministarstvo	4.363.065,50	0,00	1.153.640,63
<b>5.Društvena i sportska infrastruktura</b>			<b>6.500.027,50</b>	<b>6.500.027,50</b>	<b>4.685.173,76</b>
Muzej planinarstva	Odabir izvođača Radovi na izgradnji II faze Muzeja Opremanje Muzeja za izložbe	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	2.853.077,50	2.853.077,50	2.153.448,61
Zaštita Arheološkog lokaliteta	Sanacija i konzervacija temelja crkve sv.Ivana Krstitelja na lokalitetu Stari grad Ivanec- odabir izvođača, izvođenje radova konzervacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	381.950,00	381.950,00	241.808,45

Izgradnja društvenog doma u Kaniži	Odabir izvođača Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	135.000,00	135.000,00	88.180,37
Izgradnja društvenog doma u Osečkoj	Odabir izvođača Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	100.000,00	100.000,00	69.919,51
Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	1.000.000,00	1.000.000,00	358.285,03
Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	130.000,00	130.000,00	529.118,78
Adaptacija prostora u V. Nazora	Odabir izvođača Radovi na obnovi i adaptaciji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	1.000.000,00	1.000.000,00	713.607,48
Uređenje prostora u ulici Lj.Gaja	Odabir izvođača-za uređenje istočnog dijela zgrade	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	315.000,00	315.000,00	195.714,79
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	Izrada troškovnika Odabir izvođača-za izvođenje radova unutarnjeg uređenja i adaptacije prostora	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	100.000,00	100.000,00	116.628,24
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem	Odabir izvođača- za izvođenje radova unutarnjeg uređenja i adaptacije prostora	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	265.000,00	265.000,00	5.000,00
Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu	Nabava projektne dokumentacije za obnovu i adaptaciju zgrade stare škole u Salinovcu	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	70.000,00	70.000,00	43.062,50
Izgradnja dječjeg igrališta	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	75.000,00	75.000,00	60.750,00

Rekreacijski centar Lančić Knapić	Nabava izrade Glavnog projekta i dokumenata za građenje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	75.000,00	75.000,00	109.650,00
<b>UKUPNO</b>			<b>22.448.530,00</b>	<b>14.881.027,50</b>	<b>15.942.231,34</b>

### ***Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura***

**Uređenje glavnog gradskog trga** - izrađena projektna dokumentacija za revitalizaciju parka.

**Skate park u Ivancu** - izrađen idejni i glavni projekt za skate park u Ivancu, preostalo dovršiti projekte krajobraznog uređenja i odabira opreme.

**Uređenje platoa u ulici V. Nazora** - uređen plato ispred kina u ul. V. Nazora, instalirano 'solarno drvo'.

**Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu** – započeti radi na rekonstrukciji prometnice, izrađena projektna dokumentacija, postavljene informativne ploče.

**Nova prometnica- spoj Varaždinska-Jezerski put** - izvršeni radovi za probijanju nove ulice u makadamu, izvršen otkup zemljišta.

**Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste** – sanirano klizište na nerazvrstanoj cesti u Gaćicama (Kuštri), izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na nerazvrstanim cestama u naseljima Margečan, Prigorec, Pece, Gačice.

**Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca** - asfaltirano i uređeno cca 7,5 km nerazvrstanih cesta i ulica, u naseljima Salinovec, Škriljevec, Prigorec, Vuglovec, Radovan, Gačice i Ivancu.

**Parkiralište- groblje Ivanec** - izrađena projektna dokumentacija za ishođenje Lokacijske dozvole.

**Nerazvrstane ceste u Bedencu - oborinska odvodnja** – projektna dokumentacija nije izrađena, jer nije dovršen projekt sanitarne kanalizacije s kojim se mora uskladiti i oborinska kanalizacija.

### ***Energetika***

**Izgradnja energetske učinkovite javne rasvjete** – dovršena dopuna javne rasvjete u naseljima Gačice, Radovan, Knapić, te odvojcima ulice V. Nazora u Ivancu, formirano novo mjerno mjesto u Prigorcu, zbog izgradnje nove trafostanice. Izrađen projekt javne rasvjete u glavnom gradskom parku.

## ***Zaštita okoliša***

**Sanacija odlagališta Jerovec** – nastavljen monitoring odlagališta (mjerenje kvalitete procjednih i površinskih voda u zoni odlagališta, mjerenje odlagališnih plinova na tijelu odlagališta).

**Reciklažno dvorište građevinskog otpada** – izvršeni pripremni radovi (čišćenje terena i planiranje) na lokaciji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

**Aglomeracija Ivanec** – dovršena projektna i studijska dokumentacija, ishodene su Građevinske dozvole, riješena većina imovinsko-pravnih odnosa (zasnivanje prava služnosti na nekretninama kojima prolaze kanalizacijski vodovi), započeta izrada natječajne dokumentacije za radove, opremu i usluge.

**Uređenje i zaštita vodotoka na području Grada Ivanca** - izvođeni su radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda (uređenje korita na manjim dionicama rijeke Bednje i pritoka, uređenje potoka Pojatno, Salinovec, Tužno, Bitoševje, Bistrica, Mačkovec, Ivanečka Željeznica, prtok Margečan, zaštitni nasipi na Bednji, košnja vodotoka).

## **Vodoopskrba i odvodnja**

**Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vino-Malezova- 1. faza-** Započeti radovi na rekonstrukciji i izgradnji dobavnog cjevovoda.

**Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta** – Dovršeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Zeleni dol, Matije Gupca, Vinogradska, Zavojna, Zagorska.

**Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza** – nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže.

## ***Društvena i sportska infrastruktura***

**Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)** Nastavak građenja II faze Muzeja planinarstva, koji radovi građenja su obuhvatili sve građevinske i obrtničke radove do zatvaranja objekta.

**Zaštita Arheološkog lokaliteta-** Programom konzervacije i građevinske sanacije temeljni zidovi gotičke crkve sv. Ivana Krstitelja su građevinski su sanirani i zaštićeni premazom protiv vlage, čime su zaštićeni od daljnjeg propadanja.

**Izgradnja društvenog doma u Kaniži** – U novo izgrađenom Društvenom domu u Kaniži koji građevinski radovi su izvršeni, izvedene su instalacije centralnog grijanja i priključenje na mrežu.

**Izgradnja društvenog doma u Osečkoj** - U novo izgrađenom Društvenom domu u Osečkoj koji građevinski radovi su izvršeni, izvedene su instalacije centralnog grijanja i priključenje na mrežu, te izvršena nabava opreme.

**Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec** – Izvedeni radovi građenja, odnosno građevinski radovi, krovopokrivački te ugradnja stolarije, kojim radovima su stvoreni preduvjeti za nastavak izvođenja obrtničkih radova.

**Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu** – Izvedeni radovi građenja, odnosno građevinski radovi, krovopokrivački te ugradnja stolarije, kojim radovima su stvoreni preduvjeti za nastavak izvođenja obrtničkih radova.

**Adaptacija prostora u V. Nazora** – Grad Ivanec je temeljem projekta prijavljenog na natječaj MRRFEU ostario vanjske izvore financiranja u projektu uređenja Poduzetničkog inkubatora, koji se nalazi na II. katu poslovne zgrade u V. Nazora, a koji prostor je Grad Ivanec dobio od RH na trajno korištenje, te je postupak stjecanja vlasništva u tijeku.

**Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja** – Grad Ivanec je prostor u prizemlju/podrumu stambeno poslovne zgrade u Lj. Gaja 13, dobio na trajno korištenje te su u istočnom dijelu zgrade uređeni, odnosno izvedeni svi radovi potrebni za korištenje prostora, koji je dodijeljen na korištenje braniteljskim udrugama.

**Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem** – Nakon legalizacije objekta , koji nije bio dovršen, prišlo se izvođenju građevinskih i obrtničkih radova s ciljem uređenja Društvenog doma za potrebe udruga, mjesnog odbora i građana Jerovca Donjeg.

**Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem** – Prijava na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

**Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu**- Izrađena je projektna dokumentacija uređenja/adaptacije i energetske obnove zgrade, te je projekt prijavljen na natječaj unutar mjere 7 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

**Izgradnja dječjeg igrališta** – izvedeni radovi na postavi antitraumatskih podloga na dječjem igralištu u ul. L. Šabana u Ivance, dječja igrališta u Ivanečkom Naselju i Prigorcu opremljena kompletom igraćaka.

**Rekreacijski centar Lančić Knapić-** Temeljem izrađenog i prezentiranog idejnog rješenja, prišlo se izvođenju temeljnih zemljanih radova koji će omogućiti slijeganje terena za izgradnju budućeg igrališta. Istovremeno je dovršena projektna dokumentacija , temeljem koje će se u propisanom postupku pred nadležnim tijelima ishoditi potrebne dozvole za građenje

POVJERENSTVO:

Stjepan Vincek

Marina Držaić

Maja Darabuš

Lana Labaš

Filip Kišićek