



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za praćenje i
izvještavanje o provođenju
Akcijskog plana

KLASA: 300-02/20-01/02
URBROJ: 2186/012-04/16-20/3

Ivanec, 6. svibnja 2020.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/19), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

IZVJEŠĆE
o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za
razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/19), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

| PROJEKT | AKTIVNOSTI | NOSITELJ PROJEKTA/Uprav ni odjel zadužen za provedbu i praćenje | PLAN 2019. GODINA | PRORAČUN GRADA IVANCA- PLAN 2019. GODINA | IZVRŠENJE 2019. GODINA | IZVRŠ E-NJE % |
|---|--|--|----------------------|--|------------------------------|---------------------|
| <i>1. Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura</i> | | | 9.288.000,00 | 9.288.000,00 | 8.924.708,98 | 96,09 |
| Uređenje glavnog gradskog trga | Izrada dokumentacije Revitalizacija parka | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 600.000,00 | 600.000,00 | 465.550,00 | 77,59 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole | Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 130.000,00 | 130.000,00 | 33.750,00 | 25,96 |
| Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu | Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 3.206.529,06 | 133,61 |
| Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.066.098,26 | 98,39 |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca | Odabir izvođača Radovi izgradnje Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 3.518.000,00 | 3.518.000,00 | 2.846.076,39 | 80,90 |
| Parkiralište – groblje Ivanec | Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 425.000,00 | 425.000,00 | 58.875,00 | 13,85 |
| Nerazvrstane ceste u Bedencu – oborinska odvodnja | Izrada dokumentacije | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 115.000,00 | 115.000,00 | 247.830,27 | 215,50 |
| 2.Energetika | | | 255.000,00 | 255.000,00 | 655.220,39 | 156,95 |
| Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete | Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 255.000,00 | 255.000,00 | 655.220,39 | 156,95 |
| 3.Zaštita okoliša | | | 1.918.000,00 | 300.000,00 | 2.868.548,85 | 149,56 |
| Sanacija odlagališta Jerovec | Monitoring | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.100,00 | 42,20 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Reciklažno dvorište građevinskog otpada | Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji | Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 200.000,00 | 200.000,00 | 172.679,56 | 86,34 |
| Aglomeracija Ivanec | Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača | Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o./Grad Ivanec | 450.000,00 | 50.000,00 | 490.269,29 | 108,95 |
| Uređenje i zaštita vodotoka na području grada | Pripremni radovi Izvođenje radova na uređenju korita potoka na području Grada Ivanca | Hrvatske Vode | 1.218.000,00 | 0,00 | 2.184.500,00 | 179,35 |
| 4. Vodoopskrba i odvodnja | | | 6.698.065,50 | 0,00 | 1.652.973,40 | 24,68 |
| Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano vino-Malezova 1. faza | Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova | Ivkom-vode/Hrvatske vode | 1.245.000,00 | 0,00 | 992.097,66 | 79,69 |
| Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta | Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova | Ivkom-vode | 180.000,00 | 0,00 | 149.157,49 | 82,87 |
| Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza | Izvođenje radova | Ivkom-vode/Ministarstvo | 5.273.065,50 | 0,00 | 511.718,25 | 9,70 |
| 5.Društvena i sportska infrastruktura | | | 8.415.028,46 | 8.415.028,46 | 5.047.044,41 | 59,98 |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| Zavičajni muzej (Muzej planinarstva) | Odabir izvođača Radovi na izgradnji II faze Muzeja | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 2.160.930,26 | 2.160.930,26 | 1.756.885,32 | 81,30 |
| Izgradnja društvenog doma u Kaniži | Odabir izvođača Uređenje i opremanje | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.569,48 | 72,85 |
| Izgradnja društvenog doma u Osečkoj | Odabir izvođača Uređenje i opremanje | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.068,19 | 5,34 |
| Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec | Odabir izvođača Radovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 300.000,00 | 300.000,00 | 411.876,50 | 137,29 |
| Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu | Odabir izvođača Radovi na izgradnji | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 250.000,00 | 250.000,00 | 348.053,63 | 139,22 |
| Adaptacija prostora u V. Nazora | Odabir izvođača Radovi na obnovi i adaptaciji | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 300.000,00 | 300.000,00 | 207.035,58 | 69,01 |
| Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada) | Projektna dokumentacija | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.886,31 | 93,77 |
| Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem | Izrada troškovnika i Odabir izvođača – za izvođenje radova unutarnje uređenje i | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 150.000,00 | 150.000,00 | 346.774,92 | 231,18 |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | adaptacija prostora | | | | | |
| Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem | Odabir izvođača – za izvođenje radova unutarnje uređenje i adaptacija prostora | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova i adaptacija zgrade javne i društvene namjene u Salinovcu | Energetska obnova | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 3.311.740,76 | 3.311.740,76 | 105.759,15 | 3,19 |
| Energetska obnova društvenog doma Lančić Knapić | Energetska obnova | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 1.080.357,44 | 1.080.357,44 | 1.076.582,77 | 99,65 |
| Uređenje dječjih igrališta | Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje | Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša | 220.000,00 | 220.000,00 | 364.335,85 | 165,61 |
| Rekreacijski centar Lančić Knapić | Građenje iglišta | Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu | 257.000,00 | 257.000,00 | 367.216,71 | 142,89 |
| UKUPNO | | | 26.574.093,96 | 18.258.028,46 | 19.148.496,03 | 75,06 |

Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura

Uređenje glavnog gradskog trga – izvedeni radovi na revitalizaciji glavnog gradskog parka, dovršena projektna dokumentacija za Lokacijsku dozvolu.

Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole - dovršena projektna dokumentacija.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu- dovršeni radovi na rekonstrukciji prometnice, izvršena primopredaja izvedenih radova, predan zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu.

Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste- sanirana klizišta na nerazvrstanim cestama u Gačicama (Gužvinci) i Margečan (Cvjetna ulica), izveden najveći dio radova na sanaciji klizišta u Salinovcu (Severin-Šatornjak), izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u Vuglovcu.

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca – asfaltirano i uređeno cca 5,1 km nerazvrstanih cesta i gradskih ulica, u naseljima Ivanec, Prigorec, Lukavec, Cerje Tužno, Gačice, Stažnjevec, Ivanečka Željeznica, Horvatsko, Margečan, Radovan, Pece, Jerovec, Ribić Breg.

Parkiralište- groblje Ivanec - dovršen glavni projekt za parkiralište i pristupnu cestu.

Nerazvrstane ceste u Bedencu - oborinska odvodnja- započeti radovi na izgradnji oborinske odvodnje u naselju Bedenec, u zoni izvođenja radova na sanitarnoj kanalizaciji naselja Bedenec I. faza.

Energetika

Izgradnja energetske učinkovite javne rasvjete- izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete u ul. P. Preradovića u Ivancu, osvjetljavanju pješačkih prijelaza I. etapa, dovršena dopuna javne rasvjete u naseljima Gačice, Radovan, Knapić, Stažnjevec, Prigorec, Ivanečka Željeznica, Punikve, Cerje Tužno, Bedenec, Lovrečan.

Zaštita okoliša

Sanacija odlagališta Jerovec- nastavljen monitoring odlagališta (mjerjenje kvalitete procjednih i površinskih voda u zoni odlagališta, mjerjenje odlagališnih plinova na tijelu odlagališta).

Reciklažno dvorište građevinskog otpada- izvedeni pripremni radovi (planiranje i izravnavanje terena, postavljena ograda) na lokaciji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

Aglomeracija Ivanec- dovršena projektna i studijska dokumentacija, ishodene su Građevinske dozvole, riješeni imovinsko-pravni odnosi (zasnivanje prava služnosti na nekretninama kojima prolaze kanalizacijski vodovi), dovršena izrada natječajne dokumentacije za radove, opremu i usluge, upućena na odobrenje nadležnim tijelima, započet javna nabava za uslugu upravljanja projektom.

Uređenje i zaštita vodotoka na području Grada Ivanca- izvođeni su radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda

(uređenje korita na manjim dionicama rijeke Bednje i pritoka, uređenje potoka Vukovec, Rakovec, Salinovec, Bistrica, Ivanečka Željeznica, košnja vodotoka).

Vodopostroba i odvodnja

Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano Vино-Malezova - 1. faza - dovršeni radovi na rekonstrukciji i izgradnji dobavnog cjevovoda.

Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području Grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta - izvedeni manji zahvati na kritičnim dionicama vodovodne mreže.

Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza – nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže.

Društvena i sportska infrastruktura

Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)- nastavak građenja II faze Muzeja planinarstva, koji radovi građenja su obuhvatili sve građevinske i obrtničke radove do zatvaranja objekta.

Izgradnja društvenog doma u Kaniži – u novo izgrađenom Društvenom domu u Kaniži izvršeni su svi građevinsko obrtnički radovi sukladno projektnoj dokumentaciji, te je dom u fazi opremanja.

Izgradnja društvenog doma u Osečkoj - u novo izgrađenom Društvenom domu u Osečkoj koji građevinski radovi su izvršeni, izvedene su instalacije centralnog grijanja i priključenje, te izvršena nabava opreme.

Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec– izvedeni radovi građenja, odnosno građevinski radovi, krovopokrivački te ugradnja stolarije i instalacije, te je u tijeku opremanje doma.

Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu- izvedeni radovi građenja, odnosno građevinski radovi, krovopokrivački te ugradnja stolarije i instalacije, te je u tijeku opremanje doma.

Adaptacija prostora u V. Nazora – Grad Ivanec je temeljem projekta prijavljenog na natječaj MRRFEU osvojio vanjske izvore financiranja u projektu uređenja Poduzetničkog inkubatora, koji se nalazi na II. katu poslovne zgrade u V. Nazora, a koji prostor je Grad Ivanec dobio od RH na trajno korištenje, te je postupak stjecanja vlasništva u tijeku. Projekt je završen.

Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja– Grad Ivanec je prostor u prizemlju/podrumu stambeno poslovne zgrade u Lj. Gaja 13, dobio na trajno korištenje te su u istočnom

dijelu zgrade uređeni, odnosno izvedeni svi radovi potrebni za korištenje prostora, koji je dodijeljen na korištenje braniteljskim udrugama.

Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem – nakon legalizacije objekta, koji nije bio dovršen, prišlo se i završilo izvođenju građevinskih i obrtničkih radova s ciljem uređenja Društvenog doma za potrebe udruga, mjesnog odbora i građana Jerovca Donjeg.

Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem– u tijeku je provedba ugovora prema Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, te su radovi pred dovršetkom.

Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu- u tijeku je prilagodba dokumentacija energetske obnove zgrade, s namjerom prijave na natječaj za energetska obnovu društvenih zgrada.

Energetska obnova društvenog doma Lančić Knapić- u projektu energetske obnove zgrada društvene namjene sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih potpisanog između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, sredstvima Operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija izvršen je projekt energetske obnove Društvenog doma.

Uređenje dječjih igrališta - dječja igrališta u Jerovcu (MO Jerovec Gornji), Ivanečkoj Željeznici, Gačicama, Gečkovcu, Vlčešincu, Kaniži, Salinovcu i Ivancu opremljena kompletno igračkama.

Rekreacijski centar Lančić Knapić- temeljem izrađene projektne dokumentacije ishodene su sve potrebne dozvole za građenje. Pri kraju je prva faza uređenja kombiniranog igrališta sa postavom sprava sukladno projektnoj dokumentaciji i dozvoli.

POVJERENSTVO:

Stjepan Vincek


Marina Držaić


Maja Darabuš


Lana Labaš


Filip Kišićek