

**GRAD IVANEC**  
**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM**  
**KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**Trg hrvatskih ivanovaca 9b**  
**42 240 IVANEC**

**(n/r gosp. Stjepan Vincek)**

**KLASA:** UP/I-361-01/23-01/05

**URBROJ:** 2186-12-6-03-23-1

**Ivanec,** 17. listopada 2023.

**PREDMET: Asfaltiranje nerazvrstanih prometnica u sklopu aglomeracije Ivanec**  
**- očitovanje daje se**

Poštovani,

dana 5.10.2023. izvršen je obilazak nerazvrstanih prometnica na području grada Ivanca od strane Nadzornog Inženjera i predstavnika Izvođača te je utvrđeno na kojim dionicama se može pristupiti radovima na asfatiiranju prometnica.

Ukoliko će vremenski uvjeti dozvoljavati do 31.10.2023. predviđeno je asfaltiranje na sljedećim dionicama:

- Ulica Augusta Cesarca (od kčbr. 18 do mrtvačnice),
- Ulica Vladimira Nazora (od IVKOM-a prema WE-KR-u),
- Ulica Akademika Mirka Maleza (od Stanice za tehnički pregled do ribičkog doma),
- Punikve (od kčbr. 43 prema kčbr. 110),
- Punikve (od kčbr. 46 prema kčbr. 46A),
- Punikve (od kčbr. 97 prema kčbr. 95A),
- Ulica Pahinsko (od kčbr. 2 do Odgojnog doma Ivanec),
- Ivanečko Naselje (od kčbr. 1B prema kčbr. 7A),
- Ulica Kozjak (od kčbr. 212 prema kčbr. 29),

Ukoliko će vremenski uvjeti dozvoljavati do 31.12.2023. predviđeno je asfaltiranje na sljedećim dionicama:

- Ulica Vladimira Nazora (od kčbr. 78 prema kčbr. 80A),
- Kolodvorska ulica (od Gregur Investa prema kčbr. 1),
- Ulica Metoda Hrga (dionica kod Gregur Investa),
- Varaždinska ulica (od Policijske postaje prema Domu zdravlja Ivanec),
- Kaniža (od kčbr. 59A prema kčbr. 53A),
- Kaniža (odvojak prema kčbr. 54A),

- Kaniža (gornji dio prema kčbr. 60B),
- Gečkovec (od kčbr. 4A prema kčbr. 4B),
- Gečkovec (odvojak kod kčbr. 17),
- Vuglovec (od kčbr. 2C prema kčbr. 5),
- Vuglovec (od kčbr. 64A prema kčbr. 63),
- Vuglovec (od raskrižja sa DC prema kčbr. 1E),
- Vuglovec (od raskrižja sa DC prema kčbr. 4B),
- Jezerski put (od kčbr. 21 prema kčbr. 23),
- Vrtina Ulica (odvojak prema kčbr. 39),
- Ulica Otokara i Pavice Hrazdira (od kčbr. 12 prema kčbr. 15),
- Ulica Jamine (od kčbr. 140A prema kčbr. 2),
- Ulica A. G. Matoša (od kčbr. 1 prema kčbr. 4),
- Jerovec (od kčbr. 153 prema kčbr. 167),
- Jerovec (od kčbr. 186 prema kčbr. 189),
- Ulica Ljudevita Gaja (od kčbr. 22 prema kčbr. 39).

Sve ostale dionice bit će asfaltirane prema terminskom planu Izvođača radova tijekom 2024.godine.

S poštovanjem,

Prilog: Izvođenje asfaltnih radova nerazvrstanih cesta.

Direktor:  
Ranko Zbodulja, mag.ing.građ.

